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ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE

DN.21.1.12.2018 Krakow, 20.01.2021 r.

Dotyczy: postgpowania przetargowego na Wykonanie robdt budowlanych dla inwestycji budowy
nowego budynku siedziby Archivoum Narodowego w Krakowie — Oddzial w Nowym Sgczu, wraz z
budowq budynku techniczno-gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, budowy przylaczy wody,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowq zjazdu publicznego na dziatke.

MODYFIKACJA SIWZ

Archiwum Narodowe w Krakowie, jako Zamawiajacy ww. postepowaniu, dzialajac
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje zmiany tresci SIWZ we wskazanym nizej zakresie:

W zalgczniku nr 1 do SIWZ (Wzo6r umowy) w § 13 ust. 3

Bylo:
§13.
WYNAGRODZENIE I SPOSOB PEATNOSCI

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie
moze byc¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego, okre$lonego w
ust. 1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.

Jest:
§13.
WYNAGRODZENIE I SPOSOB PLATNOSCI

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie
moze by¢ podstawa do zadania podwyZszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w
ust. 1. Zamawiajacy nie przewiduje z tej przyczyny mozliwodci podwyzszenia
wynagrodzenia.

W zalaczniku nr 1 do SIWZ (Wzér umowy) w § 13A ust. 3 pkt 2
Byto:

§13A
ROBOTY ZANIECHANE I DODATKOWE
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Na wniosek Zamawiajacego Generalny Wykonawca zobowiazany jest w trakcie realizacji
Umowy wykona¢ réwniez roboty zamienne lub dodatkowe, nieobjete Przedmiotem Umowy,
ale niezbedne do ukoriczenia budowy obiektu we wlasciwy sposdb.

Na wniosek Zamawiajacego Generalny Wykonawca zrezygnuje z wykonywania niektérych
rob6t objetych Przedmiotem Umowy, jezeli jest to niezbedne do ukoriczenia budowy obiektu
we wlasciwy sposdb.

W razie wykonywania robot, o ktdérych mowa w ust. 1 i 2, zasady ich rozliczania sa
nastepujace:

warto$¢ robdt objetych dotychczasowym Przedmiotem Umowy, z ktérych wykonania
zrezygnowano (roboty zaniechane) ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktéry Generalny Wykonaweca dostarczyt Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy;
warto$¢ robot nieobjetych dotychezasowym Przedmiotem Umowy (roboty zamienne lub
dodatkowe) ustalona zostanie na podstawie aktualnych normatywow z katalogéw naktadow
rzeczowych (KNR i KNNR) i $rednich cen materiatéw budowlanych, sprzetu i robocizny z
informacji o cenach zawartych w publikacjach Sekocenbudu lub réwnowaznych, za ostatni
kwartal; Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ prowadzenia negocjacji z Wykonaweg w
celu ustalenia stawek, jakie zostana przyjete dla ewentualnie zleconych Robét nie ujetych w
Kontrakcie.

Jest:

§13A
ROBOTY ZANIECHANE I DODATKOWE

Na wniosek Zamawiajgcego Generalny Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji
Umowy wykona¢ rowniez roboty zamienne lub dodatkowe, nieobjete Przedmiotem Umowy,
ale niezbedne do ukoriczenia budowy obiektu we wilasciwy sposob.

Na wniosek Zamawiajacego Generalny Wykonawca zrezygnuje z wykonywania niektérych
rob6t objetych Przedmiotem Umowy, jezeli jest to niezbedne do ukoriczenia budowy obiektu
we wladciwy sposdb.

W razie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, zasady ich rozliczania sa
nastepujace:

1) warto$¢ robdt objetych dotychczasowym Przedmiotem Umowy, z ktérych wykonania
zrezygnowano (roboty zaniechane) ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktdry Generalny Wykonawca dostarczyt Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy

2) wartos¢ robét nieobjetych dotychczasowym Przedmiotem Umowy (roboty zamienne [ub
dodatkowe) ustalona zostanie na podstawie:

a) w przypadku jesli roboty dodatkowe lub zamienne wystepuja w kosztorysie
ofertowym, ktory Generalny Wykonawca dostarczyt Zamawiajacego przed podpisaniem
Umowy, ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych wynikajacych z tego
kosztorysu oraz obmiaréw robét dodatkowych Iub zamiennych

b) w przypadku jesli roboty dodatkowe lub zamienne nie wyst¢puja w kosztorysie
ofertowym, ktéry Generalny Wykonawca dostarczyt Zamawiajacego przed podpisaniem
Umowy, ich warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kalkulacji sporzadzonej na podstawie
Katalogoéw Naktadéw Rzeczowych (KNR) oraz nosnikéw cenotworczych (stawka r-g.
Koszty Ogélne i Zysk, ceny jednostkowe materiatéw) wystepujacych w w/w kosztorysie. W
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przypadku materiatéw nie wystepujacych w kosztorysie ich ceny beda ustalane w oparciu o
aktualny SECOCENBUD

W zalaczniku nr1 do SIWZ (Wzé6r umowy) w § 14 ust. 12

Byto;
§14.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA I ZASTEPCZE USUWANIE WAD I USTEREK

Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w
ust. 12 pkt 1), Zamawiajacy moze powierzy¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, na
koszt Generalnego Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Zamawiajagcy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Generalnego Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigcia
wad lub usterek.

Jest
§14.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA I ZASTEPCZE USUWANIE WAD 1 USTEREK

Po bezskutecznym upiywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w
ust. 11 pkt 1), Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej, na
koszt Generalnego Wykonawcey (wykonanie zastgpeze). Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Generalnego Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuniecia
wad lub usterek.

W zalaczniku nr 1 do SIWZ (Wz6ér umowy) w § 16 ust. 2 pkt.1

Byto:
§16.
KARY UMOWNE
W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania Umowy naliczane beda kary
umowne, bez wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.
Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
za kazdy rozpoczety dzien opéinienia w wykonaniu ktéregokolwiek obowigzku
wynikajacego z Umowy - w wysokosci 0,01% kwoty, o ktdérej mowa w § 13 ust. 1 w tym, w
szczegOnodei : za niedotrzymanie poszczegdlnych termindéw realizacji etapow inwestycji
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym niniejszej umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, zaplaci on Zamawiajacemu kar¢ umowna za kazdy dzien opdZnienia
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy. Ponadto, w takim
przypadku, Zamawiajacemu przyshuguje prawo naliczenia jednorazowej kary umownej w
wysokosci 5% wartosci robot przypadajacych zgodnie z harmonogramem- rzeczowym na
dany etap robot
Jest:
§16.
KARY UMOWNE
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W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania Umowy naliczane beda kary
umowne, bez wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.

Generalny Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia w wykonaniu ktoregokolwiek obowiazku
wynikajacego z Umowy - w wysokosci 0,01% kwoty, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 w tym, w
szczegoOlnodci : za niedotrzymanie poszczegoélnych terminow realizacji etapow inwestydji
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym niniejszej umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, zaplaci on Zamawiajacemu kare umowng za kazdy dzieni opdznienia
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy. Ponadto, w takim
przypadku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia jednorazowej kary umownej w
wysokosci 5% wartosci robot przypadajacych zgodnie z harmonogramem- rzeczowym na
dany etap robot, jesli opdéznienie przekroczy ¥ czasu przewidzianego na wykonanie danego
etapu robét.

W zalacznikunr1 do SIWZ (Wzér umowy) w § 16 ust. 2 pkt 13

Byto:
§l6.
KARY UMOWNE

W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania Umowy naliczane bedg kary
umowne, bez wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.
Generalny Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

13) za niedotrzymanie terminu koficowego realizacji Inwestycji okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,

1.

2.

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, zaplaci on Zamawiajgcemu kare umownag w
wysokosci 10% wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 13 ust. 1 Umowy;

Jest:
§16.
KARY UMOWNE

W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania Umowy naliczane beda kary
umowne, bez wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.
Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

13) za niedotrzymanie terminu koricowego realizacji Inwestycji okres$lonego w § 3 ust. 1

VI

Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy, za kazdy
dzieri opdznienia

W zalacznikunr1 do SIWZ (Wzér umowy) w § 17 ust. 1 pkt 1
Bylo:
§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy ma prawo zachowujac prawa i roszczenia przeciwko Generalnemu Wykonawcy
odstapi¢ od Umowy w calosci lub w czesci, z nastepujacych przyczyn, lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy:

1) z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 15;

Jest:
§17.
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IX.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy ma prawo zachowujac prawa i roszczenia przeciwko Generalnemu Wykonawcy
odstgpi¢ od Umowy w calosci lub w czesci, z nastgpujacych przyczyn, lezacych po stronie
Generalnego Wykonawcy:
z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 14;

W zalaczniku nr 2 a do umowy (minimalne zapisy dotyczace umowy o podwykonawstwo)
Zmianie ulega postanowienie zawarte w § 5 ust. 2 zalacznika 2a do wzoru umowy.
Bylo:

,Termin platnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni. Powyzsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych umoéw zawieranych
miedzy dalszymi podwykonawcami.”

Jest:

»Termin platnodci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni. PowyZsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych uméw zawieranych
miedzy dalszymi podwykonawcami.”

Zmianie ulega postanowienie zawarte w § 5 ust. 2 zalacznika 2b do wzoru umowy.
Bylo:

«Lermin platnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢
dluzszy niz 14 dni. PowyzZsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych uméw zawieranych
miedzy dalszymi podwykonawcami.”

Jest:

,Termin ptamosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni. PowyiZsze ma zastosowanie do kazdych kolejnych uméw zawieranych
miedzy dalszymi podwykonawcami.”

Zamawiajgcy zamieszcza zalacznik nr 1 do umowy - Procedura rozstrzygania sporow
miedzy Zamawiajacym, Inwestorem Zastepczym i Generalnym Wykonawca powstalych w
zwiazku z realizacjg Inwestycji oraz zatacznik nr 4 Polityka Bezpieczefistiwa Informacji.

Zamawiajacy dokonuje rowniez niewielkich korekt dokumentacji projektowej — por.
zalaczony wykaz zmian. Zamawiajacy zamieszcza obowiazujaca ujednolicona wersje
dokumentacji projektowej.
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