Zatacznik nr 1 do SIWZ

Umowa nr ...........

zawarta w dniu ............. r. w Krakowie pomiedzy:

Archiwum Narodowym w Krakowie, ul. Sienna 16, 30-960 Krakdw, NIP: 6762022960, REGON 000001100,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

zwana/zwanym dalej ,Generalnym Wykonawcg” reprezentowana/ym przez:

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu

nieograniczonego (znak sprawy: DN.21.1.35.2014 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.), zostata zawarta umowa, zwana dalej ,Umowg”,

0 nastepujacej tresci:

§1.
Definicje

Przyjmuje sie, iz ponizsze terminy w dalszej czesci Umowy oznaczaja:

1)
2)

3)

4)

Strony — Zamawiajacy oraz Generalny Wykonawca;

Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do piatku (lub inne dni pracujace dla Zamawiajacego) z
wyltaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajgcego;

Przedmiot Umowy — zakres rzeczowy okreslony w Umowie, SIWZ i dokumentacji technicznej, do ktérego
wykonania zobowigzany jest Generalny Wykonawca w ramach prowadzonej Inwestycji;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ szeroko rozumiane przedsiewziecie majace na celu budowe
budynku Archiwum Narodowego na dziatce nr 219/15 obreb 8 Srédmieécie w Krakowie wraz
wewnetrzng infrastrukturg komunikacyjng i techniczng (przytacz energii elektrycznej, wody, kanalizacji
ogolnosptawnej, centralnego ogrzewania, teletechniki), instalacjami wewnetrznymi, whudowang stacja
transformatorowa, naziemnymi miejscami postojowymi oraz dodatkowo z infrastrukturg techniczna
(rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej ogodlnosptawnej ze zbiornikiem retencyjnym, oraz
przebudowg i uporzgdkowaniem istniejacych sieci kolidujacych z planowang inwestycjg) na dziatkach nr
219/11, 219/13, 219/15 i 219/16 obreb 8 Srédmiescie wraz z przebudows istniejacej drogi dojazdowej
oraz z przebudowg zjazdu z ul. Rakowickiej, dziatka nr 320, poprzez dziatki drogowe nr 219/5, 219/16 na
dziatke nr 219/15 obreb 8 Srédmiescie- zgodnie z decyzjg Prezydenta Miasta Krakowa o pozwoleniu na



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)
20)

21)

22)

budowe nr 1265/2016, znak: AU-01-3.6740.1.613.2016.JUR wydang w dniu 08 czerwca 2016 r. oraz
wszelkimi decyzjami i pozwoleniami wydanymi w zwigzku z t3 Inwestycja; pod pojeciem Inwestycji
rozumie sie takze rezultat koricowy przedsiewziecia, o ktérym mowa powyzej, tj. wybudowany Obiekt
wraz z drogg dojazdows;

Obiekt — budynek wchodzgcy w zakres realizowanej Inwestycji; nowa siedziba Archiwum Narodowego w
Krakowie;

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiar robét wykonane
dla Inwestycji;

Dokumentacja techniczna — Dokumentacja projektowa, STWiORB dotyczace Inwestycji;

teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materiaty i
urzadzenia Generalnego Wykonawcy;

Szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy Inwestycji/Harmonogram - harmonogram
sporzadzony przez Generalnego Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem Zastepczym, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 Umowy;

Protokét czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania czes$ci Przedmiotu Umowy (odbidr
czesciowy). Protokét czesciowy bedzie wskazywat stan zaawansowania robét w ujeciu procentowym
(wskaznik procentowy) okreélany przez Inwestora Zastepczego. Protokdt czesciowy zaakceptowany
przez Zamawiajgcego stanowi jedynie podstawe do fakturowania robdt i nie stanowi potwierdzenia
przejecia przez Zamawiajgcego od Generalnego Wykonawcy czesci robét;

Protokét koricowy — protokolarne przekazanie zrealizowanej Inwestycji z udziatem Stron Umowy i
Inwestora Zastepczego — po pozytywnym zakoriczeniu wszelkich robét budowlanych zwigzanych z
Inwestycjg oraz po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
Inwestycji;

wada - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanie niezgodnie z dokumentacjg techniczng lub z obowigzujacymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robét, wiedza techniczng i sztukg budowalng, normami lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa;

usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca wartos¢ wykonanych roboét, ktérej usuniecie jest
fatwe i mozliwe do wykonania w krétkim terminie i niewielkim kosztem;

dokonanie odbioru koricowego robét —~ pisemne oswiadczenie Zamawiajacego o dokonaniu odbioru w
Protokole koricowym, podpisanym przez Zamawiajacego, Generalnego Wykonawce i Inwestora
Zastgpczego;

sita wyisza — przez site wyisza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne, i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce realizacje Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec i
przeciwdziataé przy nalezyte]j starannosci;

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);

Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z pdin.
zm.);

Inwestor Zastepczy — podmiot, z ktérym Zamawiajgcy zawart Umowe na zastepstwo inwestycyjne;
Projektant - Pracownia Konserwacji Zabytkéw ,ARKONA” Spédtka z o. o. z siedzibg w Krakowie, ktdra
wykonata Dokumentacje projektowg oraz STWiORB dla Inwestycji;

Umowa na zastepstwo inwestycyjne— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Inwestorem
Zastepczym, ktérej przedmiotem jest $wiadczenie ustug inwestora zastepczego dla Inwestycji;

Plan naprawczy — przygotowany przez Generalnego Wykonawce plan dziatarn majgcy na celu
nadrobienie opdiniers i dotrzymanie daty zakofczenia, obejmujacy w szczegolnosci: zaktualizowany
Harmonogram, propozycje nowych terminéw realizacji poszczegolnych etapéw robét, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie
konkretnych $rodkéw i metod, ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego



23)

24)

25)

26)

27)

Harmonogramu oraz zaproponowanych nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robot oraz
daty zakonczenia;

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajagca osobowosci prawnej, ktdra zawarta za zgodg lub za wiedza Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo z Generalnym Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym podwykonawca na wykonanie robét
budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania Umowy;

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca a takie pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami;

Program zapewnienia jakosci — przygotowany i aktualizowany przez Generalnego Wykonawce
dokument opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt,
w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci;

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji technicznej, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych
wykonania majg zostac zastosowane;

Kwartat rozliczeniowy - trzy kolejno nastepujace po sobie miesigce realizowania Umowy, przy czym jesli
poczatek danego kwartatu nastgpi np. 10 - go dnia danego miesiaca, to koniec okresu rozliczeniowego
nastapi z koricem trzeciego miesigca. Kolejne kwartaty beda rozpoczynaty sie z poczatkiem kolejnego
miesigca;

28) ustawa o odpadach — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6in. zm.);

29)

skuteczne informowanie/ powiadamianie Zamawiajacego- przekazanie tresci w formie pisemne;j
do siedziby Zamawiajacego lub za posrednictwem poczty elektronicznej lub za posrednictwem faksu na
adres/e-mail/nr faksu podany do kontaktéw w Umowie. Niezaleznie od wystania informacji w jednej z
ww. form, Generalny Wykonawca przed jej wystaniem lub bezposrednio po jej wystaniu przekazuje
Zamawiajacemu tg informacje telefonicznie).

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, ktérym jest

wy

konanie robdt budowlanych dla kompleksowej realizacji Inwestycji pn.: ,Budowa nowej siedziby

Archiwum Narodowego w Krakowie”. Zadaniem Generalnego Wykonawcy w ramach wykonywania
Przedmiotu Umowy bedzie wykonanie robot budowlanych zwigzanych z Inwestycjg wraz z uzyskaniem w

imi

eniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych dla Inwestycji, zgodnie z:

1)

warunkami decyzji o Pozwoleniu na budowe — Decyzji nr1265/2016, znak: AU-01-
3.6740.1.613.2016.JUR wydanej w dniu 08 czerwca 2016 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa i innymi
decyzjami i pozwoleniami wydanymi w zwigzku z Inwestycja,

uzgodnieniami z Zamawiajgcym dotyczacych odpowiednich standardéw jakosciowych,
warunkami decyzji o Pozwoleniu Konserwatorskim nr 1220/15z dnia 11.12.2015 r,,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

przekazang przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa,

umowami z dnia 06 paZdziernika 2016 r. nr ITT/1-0/205/2016 i ITT/I-0/206/2016 zawartymi miedzy
Archiwum Narodowym w Krakowie a Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji S. A. w
Krakowie,



7)
8)

ofertg Generalnego Wykonawcy wybrana w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ......,

Szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym Inwestycji, stanowigcym zatgcznik nr ... do
niniejszej Umowy.

3.Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi Zastepczemu Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BiOZ) — w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi Zastepczemu projektow zagospodarowania
terenu budowy i projektéw organizacji robét, w tym ruchu — w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
Umowy;

uzgadnianie z Projektantem, sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji Zamawiajacemu rysunkéw
warsztatowych niezbednych do wykonania robot — zgodnie z biezagcym zapotrzebowaniem;
sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji kompletu materiatow potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na uiytkowanie Obiektu oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji;

obstuga geodezyjna Inwestycji wraz z wytyczeniem Obiektu oraz wykonywanie na kazde zadanie
Zamawiajgcego inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie wykonywania Przedmiotu Umowy. Jezeli
w przypadku zgdanego przez Zamawiajacego dodatkowego pomiaru geodezyjnego okaze sie, ze wynik
pomiaru elementéw konstrukcji jest zgodny z Dokumentacja projektowag koszt wykonania
dodatkowych pomiardw poniesie Zamawiajgcy. W przeciwnym przypadku koszt pomiardw obcigza
Generalnego Wykonawce;

wykonanie niezbednych badan geotechnicznych towarzyszgcych wykonywaniu robaét;

wykonanie niezbednych badan betondw poprzez specjalistyczne laboratorium budowlane oraz
pobieranie probek w trakcie betonowania, a takze dostarczenie Inwestorowi Zastepczemu stosownych
atestow z catego okresu wykonywania robét zelbetowych;

uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoler zwigzanych z wykonywanymi
robotami, w tym wynikajacych z pozwolenia na budowe;

wykonanie niezbednych ekspertyz i opracowan inzynierskich, ktérych konieczno$¢ przygotowania
moze wystapi¢ w trakcie budowy, w tym $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
przygotowanie dokumentdéw niezbednych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie
zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z projektem budowlanym przez organy okreslone w art. 56
Prawa budowlanego tj. Parfstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
obowigzkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego;

sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji Zamawiajagcemu instrukcji, oznakowania i procedur
przeciwpozarowych (ppoz.) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp) i innych materiatéw niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania Obiektu, w tym instrukcji bezpieczenstwa pozarowego Obiektu oraz
instrukcji i procedur dotyczacych obstugi zamontowanego w Obiekcie wyposazenia, sprzetu i urzadzen,
jako elementu dokumentacji powykonawczej;

sporzadzenie i przedstawienie swiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu, jako elementu
dokumentacji powykonawczej;

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych dla Inwestycji i uzbrojenia zewnetrznego wraz
z naniesieniem na mape zasadniczg miasta Krakowa;

wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych konstrukcji Obiektu, osiowosci i pionowosci
konstrukcji stupowej, poziomow stropéw i innych pomiaréw wskazanych przez Zamawiajgcego lub
Inwestora Zastepczego.

przygotowanie i zgloszenie do odbioru urzadzen, dla ktérych wymagane sg odbiory jednostek
zewnetrznych, w tym Urzedu Dozoru Technicznego;

wykonanie innych czynnosci lub prac, ktérych koniecznos¢ ujawni sie w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy, a ktdre Generalny Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie
obowigzujacych przepisdw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez te, ktére moina
byto przewidzie¢ na podstawie postanowien niniejszej Umowy, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i
ustalonymi zwyczajami;

opracowanie schematu rozwoju zdarzen w trakcie pozaru oraz matrycy sterowan instalacji ppoz;



18)
19)
20)
21)

22)
23)

24)

25)

opracowanie instrukcji uzytkowania Obiektu;

opracowanie planu ewakuacji budynku;

zapewnienie nadzoru archeologicznego;

przeprowadzenie szkolert dla personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi obiektu, w tym
w szczegolnosci szkolen w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen;

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
zabezpieczenie terenu budowy, w tym w sposéb uniemozliwiajacy osobom postronnym dostep do
terenu budowy;

przygotowanie i przedstawianie Zamawiajgcemu Programu zapewnienia jakosci, o ktéorym mowa w §
12 oraz jego aktualizowanie podczas realizacji Umowy;

przygotowanie i przedstawianie Zamawiajagcemu Programu naprawczego, w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w §3 ust. 6.

3a. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zweryfikowania i przekazania uwag do dokumentéw wymienionych

w poprzedniemu ustepie, w terminie 10 Dni roboczych od dnia ich przekazania przez Generalnego

Wykonawce. W przypadku wniesienia uwag, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do ustosunkowania

sie do nich lub do ich zaakceptowania i poprawienia w przekazywanym dokumencie, w terminie 7 dni od

dnia otrzymania uwag Zamawiajgcego. Procedura zgtaszania uwag do przekazywanych dokumentow moze

by¢ wykorzystana, w kazdym przypadku, maksymalnie dwukrotnie. Jezeli po wykorzystaniu powyziszej

procedury, w dalszym ciggu, istnie¢ beda niezaakceptowane elementy dokumentu (lub caty dokument),

badi Generalny Wykonawca nie odniesie sie do uwag - Generalny Wykonawca zaptaci kare umowng na

podstawie § 16 ust. 2 pkt 11, za kazdy stwierdzony przypadek.

4, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy wykonywanego
zgodnie z:
1) warunkami i obowigzkami okreslonymi w Umowie, dokumentacji postepowania o udzielenie

6.

zamoéwienia publicznego oraz ofercie ztozone] w ww. postepowaniu; pozwoleniem na budowe -
Decyzjg nr 1265/2016, znak: AU-01-3.6740.1.613.2016.JUR wydana w dniu 08 czerwca 2016 r. przez
Prezydenta Miasta Krakowa oraz innymi warunkami wynikajgcymi z postanowien zawartych w
decyzjach odpowiednich organéw, Dokumentacja projektowa, STWIORB a takie zgodnie z
uzgodnieniami z Zamawiajacym w odpowiednich standardach jakosciowych;

2) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Eurokoddw i aprobat technicznych;
3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami.

Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w zakresie ochrony Srodowiska podczas realizacji Przedmiotu

Umowy i robét gwarancyjnych nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

uzyskanie niezbednych uzgodnienn i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i plynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposob
zapewniajgcy ochrone robodt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem;
usuwanie odpaddw z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy o odpadach;

odpowiedzialno$é z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami;
podjecie czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosdci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Generalnego Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz:

1) wykona Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig oraz zapewniajgcy uzyskanie ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji;

2) przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania, w tym Dokumentacja projektowa i inne

dokumenty wymienione w SIWZ, sg wystarczajace do petnej realizacji Umowy a w szczegdlnosci, ze
przekazana Dokumentacja projektowa i techniczna jest prawidtowa i kompletna. Generalny
Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja projektows i nie wnosi do niej zastrzezen,;



10.

3) znany mu jest aktualny stan terenu budowy, stan Dokumentacji projektowej i sposoby rozwigzan
konstrukcyjnych wszystkich elementéw robdt oraz inne czynniki mogace mie¢ wplyw na realizacje
Umowy; wszelkie zastrzezenia Generalnego Wykonawcy dotyczace terenu budowy i dokumentacji
projektowej zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie bedg stanowic¢ podstawy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego;

4) zobowiazuje sie przekazywaé¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inwestora
zastepczego, na co najmniej 14 dni przed ich zaméwieniem, dokumentacje techniczng wszystkich
proponowanych przez siebie systemow i urzadzer wraz z zestawieniem parametréw technicznych,
potwierdzajacych, ze dla proponowanych urzadzer i systemdow sg one nie gorsze niz wymagane w
Dokumentacji projektowej, przy czym jesli jest zgodna z Umowg Zamawiajacy w terminie 7 dni ja
zaakceptuje;

5) zobowigzuje sie do scistej wspdtpracy z Zamawiajacym, Inwestorem Zastepczym, Projektantem, w tym
do czynnego udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji Inwestycji oraz spetnienia wszelkich
wymogdw procesu inwestycyjnego okreslonego wiasciwymi przepisami;

6) ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za wszelkie swoje dziatania i zaniechania oraz
dziatania i zaniechania swoich pracownikéw, podwykonawcow i osdb trzecich, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy realizacji Umowy;

Zamawiajacy, za posrednictwem Inwestora Zastepczego, zobowigzuje sie do spetnienia warunkow

okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci:

1) zapewnienia na wniosek Generalnego Wykonawcy dostepu do dokumentéw, materiatéw i informacji
niezbednych dla wykonania Przedmiotu Umowy - w ktérych posiadaniu jest tylko i wytacznie
Zamawiajacy;

2) opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Generalnego Wykonawce do akceptacji rozwigzan
technicznych oraz proponowanych systemoéw i urzadzen, przy czym jesdli s3 one zgodne z Umowg
Zamawiajacy w terminie 7 dni je zaakceptuje;

3) udzielenia stosownych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajacego;

4) uczestniczenia w odbiorze koncowym robét;

5) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy (badz jego czesci).

Czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, w imieniu Zamawiajgcego wykonywac

bedzie Inwestor Zastepczy, na podstawie odrebnej umowy (zwanej w tresci Umowy na zastepstwo

inwestycyjne, ktorej kserokopie - po dokonaniu anonimizacji odpowiednich postanowien - Zamawiajacy
przekaze Generalnemu Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu Umowy.

Inwestor Zastepczy jest upowazniony w szczegdlnosci do biezgcej koordynacji robét realizowanych na

podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -

finansowym, do odbiordw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektows i STWIORB oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét.

Inwestor Zastepczy wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre sa

obowigzujace dla Generalnego Wykonawcy. Czynnosdci i polecenia, do ktorych Zamawiajgcy ma wytgczne

prawo albo ktdre wymagajg konsultacji i uzgodnienia z Zamawiajgcym (§ 5 umowy miedzy Zamawiajgcym

a Inwestorem Zastepczym) nie obowigzujg Generalnego Wykonawcy jezeli zostaty wykonane lub wydane

bez wymaganego udziatu Zamawiajacego.

§3.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Generalny Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do korica 2019 r. Za date wykonania
Przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania Protokotu koricowego, co moze nastgpi¢ po uzyskaniu
przez Generalnego Wykonawce ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji.

Generalny Wykonawca wykona fragment Inwestycji polegajacy na przebudowie drogi dojazdowej do
Obiektu od ul. Rakowickiej wraz ze zjazdem z ul. Rakowickiej oraz wybudowaniem sieci wodociagowej,
kanalizacyjnej i teletechnicznej pod droga dojazdows, w terminie do 31 grudnia 2017 r. Obowigzkiem
Generalnego Wykonawcy jest naprawienie do czasu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy wszelkich
zniszczen i zuzycia nawierzchni drogi spowodowanych pracami budowlanymi. W razie potrzeby naprawa
moze polegaé na wykonaniu ponownie odpowiednich prac.



3. Generalny Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy do sporzadzenia -
w uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym (w szczegdlnosci przy uwzglednieniu zarysu Szczegétowego
harmonogramu rzeczowo - finansowego Inwestycji) - Szczegdtowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego Inwestycji (Harmonogram), ktéry uwzgledni co najmniej ponizsze elementy:

1) przygotowanie nieruchomosci do rozpoczecia Inwestyciji;

2) termin rozpoczecia i zakoriczenia robét budowlanych;

3) wejscie na teren budowy;

4) roboty ziemne z podziatem na segmenty budynku;

5) odbidr robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw pod budynek, w tym palowania z podziatem na
segmenty budynku;

6) wykonanie robét zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami instalacji z podziatem na segmenty budynku;

7) odbidr stanu surowego zamknietego z podziatem na segmenty budynku;

8) odbidr robdt wykoriczeniowych z podziatem na segmenty budynku;

9) wykonanie catego zakresu prac zwigzanych z droga dojazdowa w zakresie objetym Dokumentacja
projektowa, STWIORB, wszelkimi decyzjami oraz porozumieniem z wtascicielami nieruchomosci, przez
ktére przechodzi ww. droga;

10)wykonanie sieci zewnetrznych, w tym sieci wodociggowej;

11)zakoriczenie robét budowlanych;

12)zakonczenie Inwestycji i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

13)rozpoczecie dziatalnosci przez Zamawiajgcego w nowej siedzibie.

4. Zamawiajgcy w terminie 10 Dni roboczych od dnia otrzymania Harmonogramu zatwierdzi lub wniesie
uwagi do Harmonogramu. Generalny Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni uwzglednié¢ uwagi
Zamawiajgcego i przedtozy¢ zmodyfikowany Harmonogram do zatwierdzenia Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w zdaniu pierwszym. Dwukrotne nieuwzglednienie uwag Zamawiajacego lub w przypadku
powtérnego wniesienia uwag opdznienie w przedtozeniu zmodyfikowanego Harmonogramu — uprawniana
Zamawiajacego do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia informacji o zaistnieniu jednej z
ww. okolicznosci.

5. Zmiana Harmonogramu, ktéra nie skutkuje zmiang terminu okreslonego w ust. 1 i zmiang wartosci
Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez
Zamawiajacego.

6. Generalny Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie - w sposéb skuteczny - informowaé Zamawiajgcego
oraz Inwestora Zastepczego o wszystkich mozliwych zagrozeniach w dotrzymaniu termindw w stosunku
do ustalonego Harmonogramu wraz z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za razgce opdinienie
Strony uznajg przekroczenie o jeden miesigc termindéw wynikajgcych z aktualnego Harmonogramu.

7.  Generalny Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie informowaé Inwestora Zastepczego o terminach
pojedynczych dostaw materiatéw lub innych elementéw wykorzystywanych do realizacji Przedmiotu
Umowy, ktdrych warto$¢ wynosi wiecej niz 1% kwoty okreslonej w § 13 ust. 1.

8.  lJezeli podczas wykonywania Umowy: (a) faktyczny postep robdt bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat
terminowi zakonczenia robdt lub okredlonemu terminowi zakoriczenia etapu robét, (b) Generalny
Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie, (c) zajdg inne odstepstwa od
Harmonogramu, Generalny Wykonawca na #gdanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie podiniej niz
w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

8. Plan naprawczy, o ktérym mowa w ust. 8 powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robdt poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Generalnego Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét w terminach
okreslonych w aktualnie obowigzujacym Harmonogramie.

§4.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEJ REALIZACJI UMOWY
1. Generalny Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytej realizacji Umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy za caty Przedmiot Umowy, tj. ................ (stownie:
..................... Yw formie o
2. Zabezpieczenie nalezytej realizacji Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczerh wynikajacych z nie



zrealizowania lub nienalezytego zrealizowania Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Generalnego
Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytej realizacji Umowy, ktére zastatlo wniesione w pienigdzu (70% kwoty
zabezpieczenia), o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia zrealizowania
zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie zrealizowane, tj. od dnia podpisania Protokotu
koricowego.

Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi
zawieraé deklaracje o nieodwotalnej i bezwarunkowej zaptacie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia w wysokosci zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zmiany formy gwarancyjnej nalezytego zrealizowania Umowy mogg by¢ dokonywane zzachowaniem
ciggtosci i bez zmniejszania wysokosci, a w szczegdlnych wypadkach okreslonych ustawa Pzp za zgoda
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamdwienia w pienigdzu Generalny Wykonawca wnosi sie na caty
okres realizacji zaméwienia, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Generalnego Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéiniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§5.
UBEZPIECZENIE | ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczajgcej Generalnego Wykonawce
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej co najmniej
Przedmiot Umowy oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, obejmujgcemu okres od daty zawarcia Umowy do wykonania
Przedmiotu Umowy, podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takie ruchem pojazdéw
mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow pracownikéw Generalnego Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkéd powstatych w wyniku btedéw dokumentacji powykonawczej budowy;

4) ubezpieczenie od wad i brakéw w dokumentacji powykonawczej;

5} ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajacego, powstatych w zwigzku
z wykonywaniem Umowy;

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz pracg maszyn i urzadzer
budowlanych.

Umowa ubezpieczeniowa z wyzej wymienionymi klauzulami od ryzyk budowy ma by¢ zawarta na kwote
nie mniejszg niz 40.000.000,00 zt (stownie: czterdziesci miliondw ztotych) i winna obejmowac caty okres
realizacji Umowy.

Generalny Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu za posrednictwem Inwestora Zastepczego
stosowny dokument (polise OC lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie przedmiotowego
ubezpieczenia) najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, w formie kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez Generalnego Wykonawce wraz z dowodem jej opfacenia. W razie niedochowania tego
obowiazku Zamawiajgcy moze: nie przekazaé¢ Generalnemu Wykonawcy terenu budowy, a takze odstapic



od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Generalny
Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialno$c za ewentualne skutki wynikte z zaniechania optacania skfadek
w okresie realizacji Umowy.

W przypadku uptywu terminu waznosci polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w trakcie obowigzywania Umowy, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezwlocznie Zamawiajgcemu za posrednictwem Inwestora
Zastepczego jednak nie pdiniej niz na 7 dni przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania poprzedniej
polisy lub dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia, kopie poswiadczong za zgodnoséé z
oryginatem przez Generalnego Wykonawce wznowionej polisy OC lub dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia. W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajgcy moze
odstgpic¢ od Umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 6).

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwrdci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z
wykonywaniem robdt budowlanych Zamawiajacy powiadomi o tym niezwltocznie Generalnego
Wykonawce.

Generalny Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnoéé oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkdw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robét budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

1)  uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, witacznie ze skutkiem $miertelnym, i diugotrwata choroba

ktorejkolwiek z osdb zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce lub Podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majatku Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcdw oraz osdb przez nich

zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majgtku osdb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtacznie ze

skutkiem Smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4)  utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposéb.
Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich w przypadkach
okreslonych w ust. 7 Generalny Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu od Zamawiajgcego
niezwlocznie zwrdéci je Zamawiajacemu.

§6.
PODWYKONAWCY

Generalny Wykonawca moze zleci¢c wykonanie czesci robét osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnosé prawna,
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie i dysponujgcym osobami posiadajacymi
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét.

Z udziatem podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw wykonywanie beda nastepujace zakresy robdt,
objete Przedmiotem Umowy:

) T ———

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wtasne.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu  umowy
o podwykonawstwo zgodnie z zatgcznikiem nr 2A lub 2B do Umowy, ktdrg zamierza zawrzeé, a ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane na co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem
podwykonawcy do wykonywania robot.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Generalnego Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 4, nie zgtosi do niej w formie pisemnej zastrzezen, uwaia
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na
ktéry Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Umowa, o ktdrej mowa w ust. 4, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.



10.

11.

12
13.

14.

15.

16.

17.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od
dnia jej przedstawienia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
§ 13 ust. 14 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje o tym Generalnego Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Umowa, o ktdrej mowa w ust. 10, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo powinna oprécz minimalnych wymagan okreslonych w zataczniku nr 2ai 2 b
do Umowy powinna stanowi¢, w szczegélnosci, ze:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Generalnemu
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

2) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czeéci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Generalnym Wykonawca,

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej i Dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Generalnego Wykonawcy.

4) Wyptata wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Generalnego Wykonawcy, bedzie nastepowac w czedciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzaleiniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 4 — 14, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

Niezaleznie od postanowien ust. 4 — 14, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu
wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Generalny Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu i
Inwestorowi Zastepczemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Generalny
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robdt, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Generalnego Wykonawcy skutkowac bedzie
naliczeniem kar umownych. Generalny Wykonawca winien réwniez poinformowacé kazdorazowo Inwestora
Zastepczego o zakonczeniu wykonywania zakresu robdt okreslonego w ofercie przez danego
Podwykonawce.

Podwykonawcy muszg prowadzic roboty pod kierownictwem o0sdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.
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W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/éw na ktdrego zasoby Generalny Wykonawca
powotat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wskazania spetnienia warunkow,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Generalny Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu za posrednictwem Inwestora Zastepczego, iz proponowany inny podwykonawca/y lub
Generalny Wykonawca samodzielnie spetnia/ja warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

lezeli Generalny Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia zamierza powierzyé podwykonawcy
wykonanie czgsci zamdwienia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, okreslone w SIWZ,

Jezeli wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Generalny Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeéci
zamoéwienia podwykonawcy.

Postanowienia ust. 19 i 20 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcéw.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jeieli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.

§7.
OSOBY UCZESTNICZACE PRZY REALIZACII UMOWY
Generalny Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialnosé ustanawia kierownikéw robét i prac w osobach:

1)  Kierownik budowy - weerenmmene = N Uprawnien: ............ (uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowtanymi w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczeéniej
obowigzujacych przepiséw), telefon: ....cecevivceicicnnene, €-mails oo,

2)  Kierownik robdt sanitarnych - TR0, S - nr uprawnien: ....... (uprawnlenla budowlane
bez ograniczen w branzy samtarne; mstalacyjnej w zakresie sieci, |nstalac1| i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktdére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw), telefon:
................................. , e-mail: ............

3) Kierownik robét elektrycznych ST - N UPrawnien: .....coeveveereennnene. (Uprawnienia
budowlane bez ograniczen w branzy elektro energetycznych w speqalnosu mstalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktdére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw), telefon:

, e-mail: .

4) Klerownlk robot telekomumkacyjnych B it weemeeee = NCUprawnien:
{uprawnienia budowlane bez ograniczeri w speqalnosc: telekomumkacyjne; lub odpowmdajace im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw),
telefon: . T il T T T e

5) Klerownlk robot drogowych - - nr uprawnien: v (UPrawnienia
budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen, lub odpowmdajace im uprawnienia budowlane
ktdre zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw), telefon:
- i ., e-mail: . T

Kuerowmk prac konserwatorsklch dla budynkow hlstorycznych - nr uprawnien: .
(uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dziet sztuki, okreslone w
ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446
ze zm.) lub odpowiadajagce im uprawnienia, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw) telefon: sanethenszasnrnsnenasantiassassnsat cehaotttlenessating e-mail:

7)  Kierownik robdt dla budynkdw historycznych - nr uprawnien: ..................... (uprawnienia, o
ktérych mowa w przepisie art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
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zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) lub odpowiadajgce im uprawnienia,
ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgeych przepisdw), telefon:
revmeereeney BTMIAIT i s

Generalny Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia Kierownika Zespotu, sposréd oséb
wskazanych w ust. 1 pkt. 7 — 8), W 0S0bi€ P. wceooeverererceerenecerenee tElEFON L, €-MALL

Kierownik budowy petni obowiazki okreslone w Prawie budowlanym i innych przepisach.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1-4 powyzej stanowia kluczowy zespdét osdb dedykowany do realizacji
Przedmiotu Umowy.
Osoby, ktore mogg zastepowacé czasowo za pisemnga zgoda Zamawiajgcego osoby, o ktérych mowa w ust.
4 zostaty wskazane w wykazie 0séb ztozonym wraz z oferta (czes¢ B wykazu).
Przez caty okres trwania Umowy, Generalny Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi
osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji Umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym zespotu
dedykowanego przez Generalnego Wykonawce do realizacji Umowy w stosunku do sktadu wskazanego w
ofercie sa mozliwe jedynie za pisemng zgodg Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen losowych,
ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu naleiytej starannosci (np. dtugotrwata
choroba, dtugotrwata niezdolno$é do pracy). Nowa osoba wprowadzana do zespotu delegowanego przez
Generalnego Wykonawce do realizacji Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ w zakresie
zdolnodci technicznej lub zawodowej w zakresie potencjatu oséb skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamdwienia zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie potencjatu oséb skierowanych
przez wykonawce do realizacji zamdwienia, atakie legitymowac sig, co najmniej, takim samym
doswiadczeniem w realizowanych projektach oraz doswiadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana.
W celu dokonania zmiany osoby wchodzacej w sktad zespotu, Generalny Wykonawca jest zobowigzany
pisemnie wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie zmiany, podajac uzasadnienie, najpdiniej
na 7 dni przed planowang zmiana.
Brak pisemnej zgody powoduje niewainos¢ wprowadzonej zmiany.
Ze strony Zamawiajgcego, jako osoby upowainione do kontaktéw w sprawie realizacji Umowy i
nadzorowania jej realizacji wyznacza sie:
1) Piesemiiaannmannasng O earsneesnnemanagsy | telefon?
wereneneees = W ZAKTESIE ...
2} Demmoscerersiemennn, ™ aumesIRaETGTIssaRaeny  Telefon:
vrveeveeree = W ZAKTESIE o et
3)  Plisssemsenaiesney T shmenmmsinassmnsaseig  RIEIOM  wimenmmamisaang. | B-mail
v m W ZAKIBSIE oot e
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 7 wymaga pisemnego powiadomienia Generalnego Wykonawcy i
Inwestora Zastegpczego.
Jezeli w toku wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy stwierdzi, ze jakos¢ pracy dowolnego cztonka

zespotu Generalnego Wykonawcy jest niewystarczajgca, Zamawiajgcy ma prawo zwréci¢ sie do
Generalnego Wykonawcy na pismie z uwagami dotyczacymi takiego cztonka. Dwukrotne zgloszenie uwag
wraz z uzasadnieniem uprawnia Zamawiajacego do zgdania odsuniecia takiej osoby od wykonania
Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz kazdy podwykonawca podczas realizacji zamowienia
zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci opisane w ust. 15, jezel
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w przepisie art. 22 § 1
Kodeksu pracy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 3
dni, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu, za posrednictwem Inwestora Zastepczego,
aktualne o$wiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 12 sg zatrudnione przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong przez do reprezentowania Wykonawcy
lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem
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odpowiedzialnosci za skfadanie fatszywych oswiadczen. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu wykazy dotyczgce podwykonawcow.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej okreslonej w § 16 ust. 2
pkt 12) Umowy.
Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce oraz podwykonawcdw oséb wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia to: wykonywanie robdét budowlanych oraz innych prac fizycznych
(rozumianych jako wykonywanie czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwigzanych z
postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje
wykonywania czynnosci administracyjno-biurowych).
Wszelka korespondencije, w formie pisemnej, nalezy kierowa¢ na adres:
1) Generalny Wykonawca - ....
2)  ZAMAWIJACY = ceverrrreeerererirreesesessssesstesessesess sesssssanserassens

§8.

RADY BUDOWY
Strony postanawiaja, ze na terenie budowy beda odbywac sie cotygodniowe rady budowy (Rady).
Organizowanie Rad i sporzadzanie protokotéw z nich nalezy do obowigzkdw Inwestora Zastepczego.
W trakcie Rad dokonywana bedzie ocena zaawansowania robot, postepu prac oraz terminowosci
i rzeczowosci wykonanych robét w stosunku do Harmonogramu. Rady stuzy¢ beda omawianiu biezacych
problemdw realizacyjnych jak réwniez koniecznosci wprowadzania ewentualnych zmian na podstawie
projektéw zamiennych.
Generalny Wykonawca zapewni w Radach udziat oséb odpowiednich do stanu wykonanych robét, w
szczegolnosci kierownikdw robot oraz Kierownika Zespotu — o ktérych mowa odpowiednio w § 7 ust. 1,
przedstawicieli podwykonawcéw, ewentualnie innych niezbednych lub zaproszonych oséb. W Radach
uczestniczy¢ beda réwniez przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Projektanta.
Do ustaleri zapisanych w protokole Rady jej uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po uptywie terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, ustalenia
zawarte w protokole uwaza sie za wigzace.
Wszelkie podejmowane na Radach decyzje i postanowienia w formie pisemnej muszg zawiera¢ ich zakres,
termin wykonania oraz wskazanie osob zobowigzanych do ich wykonania, a nastepnie zweryfikowane i
rozliczone przez Inwestora Zastepczego na kolejnych posiedzeniach zgodnie z ustalonymi terminami
wykonania.
Dokumenty decyzyjne wymagajgce akceptacji Zamawiajgcego winny by¢ dostarczone, jesli nie
postanowiono inaczej, do siedzib zainteresowanych stron lub przekazane upowaznionemu
przedstawicielowi kazdej Strony podczas Rady na budowie za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Rada budowy odbywa sie na terenie budowy, w przygotowanym i przystosowanym zapleczu (w tym co
najmniej krzesto, biurko, dostep do pradu i Internetu) przez Generalnego Wykonawce.

§9.
PRAWA AUTORSKIE

Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w postanowieniu §12 ust. 1 Umowy,
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich utworéw powstatych w toku
realizacji Umowy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z pdin. zm.). Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje
z chwilg podpisania bez zastrzezen danego Protokotu czesciowego.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na ponizszych polach eksploatacji:

1) utrwalenie utworéw dowolng technikg, w tym drukarskg, cyfrowa, elektroniczng, fotograficzna,

optyczna, laserowa, na kaizdym nosniku, wiaczajagc w to takze nosniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;



2) zwielokrotnienia utworéw, w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, wigczajgc w to takie nosniki elektroniczne,
optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktdrych utwér utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy;

4)  wprowadzenia utwordw lub poszczegdlnych elementéw do pamieci komputera i sieci wewnetrznych
typu Intranet, jak réwniez przesytania utworu w ramach wyzej wymienione;j sieci;

5)  upubliczniania utworéw w formie elektronicznej;

6) wykorzystanie utwordw lub ich dowolnych czesci do prezentacji;

7) sporzadzanie wersji obcojezycznych utworéw;

8) taczenie fragmentdow z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utwordéw, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie
utwordw jako materiat wyjsciowy do tworzenia innych utwordw.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 2
wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich
praw zaleznych.

Przeniesienie praw autorskich nastepuje na czas nieokreslony oraz nieograniczony co do miejsca i czasu.
W okresie pomiedzy przekazaniem Zamawiajagcemu wytworzonych utworéw a ich odbiorem bez
zastrzezeni, Generalny Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z utwordw na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2. W okresie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Generalny
Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw na
jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie z
utworow.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych przechodzi na Zamawiajgcego
witasnos¢ nosnikdw, na ktérych utrwalono utwory.

Generalny Wykonawca oswiadcza, iz wytworzone utwory nie bedg obcigzone jakimikolwiek prawami oséb
trzecich, a w szczegolnosci korzystanie z tych utwordw przez Zamawiajgcego nie bedzie naruszato praw
wiasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich osob trzecich.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za wszelkie wady prawne przedmiotu
Umowy, a w szczegolnosci za roszczenia o0s6b trzecich wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci
intelektualnej.

W przypadku wystapienia osob trzecich przeciwko Zamawiajagcemu z roszczeniami z tytutu praw
autorskich lub innych, odpowiedzialnos¢ z tego tytutu ponosi Generalny Wykonawca, ktdry zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkie koszty i kwoty zasadzone z tego tytutu od Zamawiajacego na rzecz osdb trzecich.

§10.
REALIZACJA UMOWY - ROBOTY BUDOWLANE
Wszystkie roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji Umowy beda prowadzone
zgodnie z dokumentami, warunkami, obowigzkami, wymaganiami i zasadami wskazanymi w § 2 ust. 4.
Zamawiajacy przekaze Generalnemu Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od
daty zawarcia Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust 4. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest
uprawnieniem Zamawiajgcego; Generalny Wykonawca zobowigzany jest utrzymywad gotowosé do
przejecia terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.
Generalny Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.
Po przejeciu terenu budowy Generalny Wykonawca winien na swoj koszt w szczegdlnosci:
1) zabezpieczyé i oznakowaé teren budowy oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania
przez czas wykonywania robdt;
2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i rodowiska;
3) podja¢ niezbedne Srodki stuzace zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnio-
ne;
4)  zapewni¢ ochrone terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot Swiadczacy ustugi w
zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koricowego;
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17)

18)

prowadzi¢ prace w sposéb nie zakidcajacy funkcjonowania okolicznych obiektéw i terendw sgsiednich;
zachowac nalezytg staranno$¢ w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych i
na biezaco zabezpiecza¢ wykonane roboty w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw. W razie
niewykonania tego zobowiazania Zamawiajacy moze sam wykona¢ powyzsze na koszt Generalnego
Wykonawcy;

w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy usuwa¢ zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzadzenia tymczasowe, oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (m.in. energia elektryczna, woda,
tacznosc), niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog
dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci, w tym odéniezania drég, w zakresie
niezbednym do prowadzenia robét budowlanych przez Genralnego Wykonawce;

zapewni¢ dojazd i dojécie do terenu budowy oraz umozliwié¢ przejazd do pozostalych czynnych
budynkéw niezaleznie od wykonania Przedmiotu Umowy;

zabezpieczy¢ odpowiednie zaplecze budowy (w tym salki do odbycia Rad). W przypadku, gdyby z uwagi
obiektywne okolicznosci, nie byto mozliwe umiejscowienie zaplecza budowy na terenie nieruchomosci,
na ktorej prowadzona ma by¢ Inwestycja, Generalny Wykonawca ma obowiazek zapewnié, we
wlasnym zakresie, odpowiednie zaplecze budowy. Wszystkie koszty z tym zwigzane ponosi Generalny
Wykonaweca. Podczas realizacji robét budowlanych na terenie budowy zlokalizowane bedzie réwniez
biuro Inwestora Zastepczego. Koszty eksploatacji biura Inwestora Zastepczego ponosi Inwestor
Zastepczy;

zabezpieczy¢ Podwykonawcy dostep do medidw i dozdr zaplecza (Podwykonawca zabezpieczy we
wiasnym zakresie zaplecze dla swoich potrzeb);

utrzymywac w nalezytym porzadku przekazany teren robdt oraz tereny przylegte, a po zakoriczeniu
robot zlikwidowac plac budowy, uporzadkowac teren budowy wraz z terenem przylegtym, a tam gdzie
jest to wymagane przywrdci¢ teren do jego stanu pierwotnego i przekazaé go Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu podpisania Protokotu koricowego;

umotzliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego, Inwestorowi Zastepczemu oraz jednostkom zewnetrznym
upowaznionym do kontroli terenu budowy i postepu robét swobodnego dostepu do terenu budowy;
w razie potrzeby, opracowa¢ projekt organizacji ruchu na niezbedny okres, w tym zakresie réwniez
uzyska¢ niezbedne zgody na zajecie terenu i pasa drogowego (koszty opracowania projektu oraz
pozyskania niezbednych zgdd ponosi Generalny Wykonawca);

doprowadzi¢ do ewentualnego odwodnienia terenu budowy i pompowania wody;

przygotowad zatozenia ksigzki obiektu budowlanego oraz przekazaé wszelkie niezbedne informacje
oraz dokumenty, ktére muszg by¢ uwzglednione w ksigzce obiektu budowlanego;

uzyskac¢ uprzednia pisemng zgode Zamawiajgcego na umieszczanie swoich znakdw firmowych, reklam
lub innych materiatéw identyfikujacych Generalnego Wykonawce, na terenie budowy, w szczegdlnosci
na ogrodzeniu;

wykonywac wszelkie inne dziatania niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za szkody wynikte na tym
terenie oraz terenie przylegtym — sgsiednim, w zwiazku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$c ta
obejmuje réwniez szkody powstate u oséb trzecich.

Wszelkie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature itp., konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
dostarczy Generalny Wykonawca.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy. Zapisy
w Dzienniku Budowy muszg zawiera¢ dane o warunkach atmosferycznych, prowadzonych robotach,
zgtoszenia do odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jak i ostatecznych, zapisy wymagane
postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik Budowy nalezy
przechowywa¢ na budowie i okazywac upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego oraz
Inwestorowi Zastepczemu na kazde zgdanie.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, w szczegdlnosci w
zakresie: dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy, dokumentacji powykonawczej, metryk
geodezyjnych, atestéw i Swiadectw dopuszczenia do stosowania materiatéw, atestéw jakosciowych,
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wzoréw i probek, gwarancji wytwdrcow i instrukeji obstugi wraz instrukcjg dozoru oraz inne niezbedne
dokumenty $wiadczace o prawidiowego wykonania Przedmiotu Umowy).

Wszelkie wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badi tez przedstawiajgce znaczng wartosc
odkryte lub znalezione na terenie budowy stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

W przypadku odkrycia lub znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wymienionych w ust. 9, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest podjaé¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed
zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Generalnego Wykonawcy badz osoby trzecie.
W przypadku odkrycia lub znalezienia na terenie budowy przedmiotdw wymienionych w ust. 9 Generalny
Wykonawca niezwtocznie powiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacego oraz wiasciwy
organ panstwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Procedura dokonywania odbioréw kolejnych etapdw prac realizowanych w ramach Harmonogramu — w
celach rozliczeniowych - zostata opisana w kolejnym paragrafie.

§11.
ODBIORY

Zaden odbiér nie moze odby¢ sie bez skutecznego powiadomienia o nim Zamawiajgcego (informacje o
terminie odbioru przekazuje Zamawiajgcemu Inwestor Zastepczy).

Zamawiajgcy zastrzega, ze kazdorazowo po otrzymaniu informacji o terminie odbioru odpowiednio
czesciowego oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, decyduje, czy dla dokonania odbioru
wystarczy obecnos¢ Inwestora Zastepczego, czy tez oprocz Inwestora Zastepczego wymagana jest
obecnos¢ Zamawiajgcego. Jeéli podczas odbioru wymagana bedzie takie obecnos$¢ Zamawiajacego to
protokét odbioru zostaje podpisany takze przez Zamawiajgcego.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedg sie odbywac na nastepujgcych zasadach:

1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inwestorowi Zastepczemu (przez wpis do Dziennika
Budowy) do odbioru roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
przed wykonaniem takich;

2) odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje Inwestor Zastepczy, z zastrzezeniem ust.
2, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do Dziennika Budowy, w terminie nie
dtuzszym niz 4 dni liczac od daty zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce.

3) potwierdzeniem dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest podpisany bez
zastrzezen Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpis do Dziennika budowy.

4) w przypadku nie spetnienia przez Generalnego Wykonawce wymogdéw okreslonych w pkt. 1,

zobowigzany on bedzie do odkrycia robét lub wykonania otworéw kontrolnych a nastepnie
przywrocenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Generalnego Wykonawece.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zgtaszac¢ koniecznos¢ dokonania odbioru wykonanych robét oraz
ponoszenia ewentualnych kosztéw dodatkowych odbioréw wystepujacych w przypadku, gdy ich pierwsze
terminy byty nieskuteczne.
Odbiory czesciowe — dokonywane na potrzeby wyptaty wynagrodzenia — odbywaja sie na nastepujacych
zasadach:
1)  zakres i wartosc robét przewidzianych do odbioru czesciowego wynika z Harmonogramu;
2) Generalny Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego wpisem do Dziennika
Budowy, o czym skutecznie poinformuje Inwestora Zastepczego tego samego dnia;
3) dla dokonania odbioru czesciowego Generalny Wykonawca przedtozy Inwestorowi Zastepczemu
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:
Swiadectwa jakosci;
certyfikaty, swiadectwa wykonanych préb lub badar;
atesty dotyczace odbieranego elementu robodt;
inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru czesciowego;
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4)  Inwestor Zastepczy dokona odbioru czesciowego niezwtocznie (w terminie jednak nie przekraczajacym

4 dni) poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisanie Protokotu czeéciowego, w ktérym okresli stan
zaawansowania robdt w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy), z zastrzezeniem ust. 2;

5) Zamawiajacy — na potrzeby wyptaty wynagrodzenia — ma prawo korygowaé wskaznik procentowy

stanu zaawansowania robot, o ktérym mowa w punkcie poprzednim (4). Skorygowany przez
Zamawiajgcego wskaZnik procentowy jest wigzacy dla Stron.

Odbior czesciowy w zakresie fragmentu Inwestycji polegajacego na przebudowie drogi dojazdowej do

Obiektu wraz ze zjazdem od ul. Rakowickiej oraz wybudowaniem sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i

teletechnicznej, dokonany zostanie w obecno$ci przedstawicieli wiascicieli nieruchomosci, przez ktére

przebiega droga, z ktorymi Zamawiajacy zawart umowe dotyczaca partycypowania w kosztach jej
przebudowy oraz ewentualnych nastepnych wtascicieli drogi.

Generalny Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu za posrednictwem Inwestora Zastepczego $wiadectwo

charakterystyki energetycznej budynku, opracowane po zakofczeniu budowy przed przystapieniem do

odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca przed przystapieniem do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy przekaze

Zamawiajagcemu za posrednictwem Inwestora Zastepczego wszelkich kodéw, logindw i haset dostepu na

maksymalnym dla danego systemu poziomie, niezbednych dla prawidtowego uzytkowania obiektu.

Generalny Wykonawca opracuje i przekaze Inwestorowi Zastgpczemu komplet materiatléw potrzebnych

do uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Obiektu oraz wystapi i uzyska w imieniu

Zamawiajgcego ostateczne pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji przed podpisaniem Protokotu

koricowego, zataczajac protokoty kontroli funkcjonalnej Parstwowej Strazy Pozarnej, Parnstwowej

Inspekcji Sanitarnej, Pafstwowego Nadzoru Budowlanego, Urzedu Dozoru Technicznego oraz innych

dokumentdw, niezbednych do uzyskania przedmiotowego pozwolenia na uzytkowanie.

Odbiorowi podlega réwniez dokumentacja powykonawcza, ktérg Generalny Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inwestora Zastepczego, przed zgtoszeniem gotowoéci dokonania

odbioru koricowego robot. W sktad dokumentacji wchodzg m.in. dokumenty dotyczace wbudowanych

materiatow iurzadzen takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, a takie prébki i wzory oraz warunki gwarancji i rekojmi

wystawione na Zamawiajacego, instrukcje obstugi i eksploatacji Obiektu, instrukcje dozoru wraz z

harmonogramami przegladéw obowigzkowych, protokoty odbioru, protokoly rozruchu, inwentaryzacje

geodezyjna oraz zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, a takze protokoty badania prébek betonu zastosowanych w Obiekcie.

Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru, jezeli dokumenty te bedg niekompletne lub nie zostana

przekazane, za posrednictwem Inwestora Zastepczego, Zamawiajgcemu.

Dokumentacja powykonawcza moze zosta¢ wykonana na egzemplarzach dokumentacji technicznej

wykonawczej poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji Umowy. Jezeli

naniesienie zmian spowoduje nieczytelnos¢ dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostana
wykonane przez Generalnego Wykonawce ponownie, na nosniku papierowym (wydruki) i nosniku
cyfrowym (pliki pdf i edytowalne).

Generalny Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza w nastepujacej formie i liczbie:

1) w formie papierowej, wpieta do segregatoréw formatu A4 z zalaczonym
kompletnym spisem tresci (nazwa dokumentu, przez kogo wydany, data wydania,) oraz z czytelnie
opisanymi grzbietami (nazwa inwestycji, branza, nr tomu np. 1 tom z 3 toméw, rok) — 2 egzemplarze,

2) w formie elektronicznej, uporzadkowanej wg spisu treéci (odpowiadajacej formie papierowej) w
formacie PDF — 2 kopie na ptytach CD.

13. Przedmiotem odbioru koricowego bedzie Przedmiot Umowy wykonany zgodnie z warunkami okreélonymi

w niniejszej Umowie. Odbidr korncowy odbedzie sie na nastepujacych zasadach:
1) Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych
wiasciwymi przepisami préb oraz do uzyskania od wtasciwych organéw odpowiednich zaswiadczen
oraz uzyskac ostateczne pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji.
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2) Generalny Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego wpisem w Dzienniku Budowy oraz

sktadajac pisemny wniosek do Zamawiajacego za posrednictwem Inwestora Zastgpczego o dokonanie
odbioru koficowego zatyczajgc dokumentacje, o ktérej mowa ust. 10- 12 wraz z:
a) oswiadczeniem kierownika budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowe;
a) oryginatem Dziennika Budowy;
b) protokotami odbioréw, badan, sprawdzen, rozruchow;
c) oéwiadczeniem o sposobie zagospodarowania odpaddéw statych powstatych w  wyniku
prowadzonych prac;
d) inne niezbedne dokumenty.
Warunkiem uznania za skuteczne zgtoszenia do czynnosci odbioru jest przedstawienie przez Generalnego
Wykonawce wszystkich dokumentéw i czynnosci okreslonych powyzej.
Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru koricowego powota komisje - zwang dalej ,Komisjg”. W
sktad Komisji wchodza upowainieni przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora Zastepczego,
Zamawiajgcego ewentualnie Projektanta,

1) Komisja przystgpi do odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego zgtoszenia
przez Generalnego Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru koficowego robét,

2) Komisja moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego robdt, jezeli w czasie tych
czynnosci zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiagnat gotowosci do dokonania odbioru
koricowego robdt z powodu niezakoriczenia robdt badz ujawnienia istnienia takich wad, ktore
uniemotliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu zakonczenia
robot badz usuniecia wad;

3) z czynnosci odbioru koricowego robdt Komisja spisze Protokdt koficowy, w ktérym zawarte zostang w
szczegolnosci:

a) informacje o jakosci wykonanych robét;

b) dokumenty, wskazane przez Zamawiajgcego, Inwestora Zastepczego bad? innego czfonka Komisji;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usuniecia
lub oswiadczeniem Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu
odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze;

4) za dzien uznania przez Komisje Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany uwaza sie dzief podpisania
Protokotu kofcowego.

W przypadku wystgpienia usterek lub wad w czasie odbioru czesciowego lub koricowego Generalny
Wykonawca usunie je niezwlocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym
technologiczne mozliwosci usuniecia usterek lub wad. Generalny Wykonawca nie moze odmoéwic
usuniecia wady lub usterki powotujgc sig na nadmierne koszty. W przypadku nieusuniecia usterek lub wad
w okredlonym terminie, Zamawiajgcy powiadomi Generalnego Wykonawce i powota wykonawce
zastepczego w celu usunigcia usterek lub wad, a kosztami obciazy Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca zapewnia petne i szczegotowe przeszkolenie oséb wskazanych przez
Zamawiajacego (nie wiecej niz 20 oséb) w zakresie obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzer,
maszyn, instalacji i innych elementéw, zwtfaszcza wymagajacych okreslonego przez producenta lub
dostawce sposobu uzytkowania i eksploatacji (konserwacji) wraz z przekazaniem instrukcji ich obstugi -
bedace warunkiem podpisania Protokotu koricowego. Przeszkolenie odbywac sie bedzie w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiajacego (Zamawiajacy poda 3 mozliwe daty). Szkolenie powinno odby¢ sie po
dacie ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji, a przed jego uzyskaniem.

§12.

KONTROLA JAKOSCI
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowiacych
Przedmiot Umowy i Materiatéw.
Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia
jakosci.
W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Generalny Wykonawca przygotuje i
przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jakosci, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie zawierat:
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1) procedury obiegu informacji,

2) procedury zarzadzania jakoscig na terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych
porach roku,

3) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
4) instrukcje zarzgdzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,
5) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymagania zarzadzania jakoscia.

Inwestor Zastepczy jest uprawniony do audytu wykonywania przez Generalnego Wykonawce Programu
zapewnienia jakosci.
Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie
budowlanym oraz  winny odpowiada¢  wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji
projektowej oraz Dokumentacji techniczne;j.
Generalny Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemna akceptacje Inwestora Zastepczego dla
stosowanych materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem. W tym celu Wykonawca sporzadza w
terminach umozliwiajacych wykonanie robét zgodnie z Harmonogramem ,wniosek o zatwierdzenie
materiaféw”, okreslajgc w nim rodzaj materiatu, producenta, kraj pochodzenia oraz zataczajac niezbedne
dokumenty (np. deklaracje zgodnosci, karty techniczne, karty katalogowe, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci itp.). Tylko zatwierdzone karty upowainiaja Generalnego Wykonawce do
whbudowania zatwierdzonych materiatéw.

Materiaty wykorzystywane przez Generalnego Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy

powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdin. zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e} by¢wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materiatéw okreslonej Umowa

jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w

celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkdéw dostaw Materiatow

zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robét okreslonych Umowa.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach

oraz STWiORB.

W przypadku wbudowania materiatéw, ktore nie s3 zgodne z wymaganiami okre$lonymi w przepisach

prawa lub nie zostaly zatwierdzone przez Inwestora Zastepczego, Inwestor Zastepczy moze zobowigzaé

Generalnego Wykonawce do:

1) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 8 z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jakos¢é wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.

Jezeli Generalny Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inwestora

Zastepczego w terminie wskazanym przez Inwestora Zastepczego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do wykonania tych polecerr w

terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt Generalnego Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inwestor Zastepczy ustali, ze jako$¢ Materiatéw nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w ust. 8, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Generalnego Wykonawce.

Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inwestora Zastepczego Materiaty do robdét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Generalny Wykonawca
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udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 8, po uzyskaniu pisemnej akceptac;ji
Inwestora Zastepczego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obciazaja odpowiednio Generalnego Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 23.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Generalnego Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inwestora Zastepczego
Materiatow, ktére nie sg zgodne z ust. 8, Inwestor Zastepczy moie poleci¢ Generalnemu Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inwestora Zastepczego lub organ upowainiony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robodt
Generalny Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robdt budowlanych
oraz dostarczyé na wtasny koszt Inwestorowi Zastepczemu wymagane probki materiatéw przed ich
wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatébw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Generalnego Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.

Inwestor Zastepczy moze zazgdaé od Generalnego Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badar poza miejscem wyprodukowania lub Terenem
budowy dotyczacych Materiatéw lub robét budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich
jakosci.

lezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badi roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosic
bedzie Generalny Wykonawca, jesli zas wyniki badal wykazg, ze Materiaty badZ roboty s3 zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajgcego.

§13.

WYNAGRODZENIE | SPOSOB PLATNOSCI
Za wykonanie Przedmiotu Umowy  Generalny Wpykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCIli e eeeeeniee e PLN (StOWRI€: ..cocvcevveresrireresrennenennnnn), W tym podatek VAT, Wynagrodzenie
ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji i zmianom, z wyjatkiem
przypadkow opisanych w niniejszej Umowie.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu naleiytego wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, koszty
uzyskania niezbednych pozwolen, wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, wykoriczeniowych,
organizacji terenu robét wraz z jego pdiniejszg likwidacja, (takze koszty wywozu odpaddw powstajgcych w
wyniku prowadzonych prac, ), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robodt, koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zamontowanych urzadzen, koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i
gwarancji, koszty dojazdow i inne optaty, ktére mogg wystapi¢ przy wykonaniu Umowy, w tym
ubezpieczenia, wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moie byc
podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1. Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.
Rozliczenia za realizacje Umowy bedg nastepowaty fakturami czesciowymi i fakturg koricowa.
Faktury beda wystawiane na Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Sienna 16, 30 -960 Krakéw, NIP 676 20
22 960, REGON 000001100.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie wyptacane Generalnemu Wykonawcy w nastepujacy
sposob:



1)

2)

pierwsza faktura czgéciowa zostanie wystawiona po uplywie pierwszego kwartalu rozliczeniowego
obowigzywania Umowy, a kwota na jaka zostanie wystawiona bedzie stanowita iloczyn wskaznika
procentowego, o ktérym mowa w ust. 8 przez wartosé wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1;
pozostate faktury czesciowe bedg wystawiane nie czeéciej niz raz na kwartal rozliczeniowy, z
zastrzezeniem pkt 3, a wartosci w nich ujete bedg stanowity iloczyn wskaznika procentowego, o ktérym
mowa w ust. 8, przez wartos¢, o ktérej mowa w ust. 1, pomniejszone o wartosci juz wyptacone;

3) na wniosek Zamawiajacego dopuszczalne jest wystawienie faktury czeiciowej czesciej niz raz na kwartat
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rozliczeniowy, przy zachowaniu sposobu obliczania wartosci w nich ujetych okreélonego w pkt 2;

faktura korficowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i
podpisaniu Protokotu koricowego, a jej wysokos¢ bedzie odpowiadata réznicy wartosci okreslonej w ust. 1
i sumy wartosci juz wyptaconych.

taczna wartos¢ wynagrodzenia wyptaconego Generalnemu Wykonawcy w ramach faktur czesciowych nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa wust. 1. W przypadku
przekroczenia tego limitu Zamawiajgcy zwréci fakture.

Stan zaawansowania rob6t w ujeciu procentowym (wskaznik procentowy) bedzie kazdorazowo okreslony
przez Inwestora Zastgpczego w Protokotach czedciowych, z zastrzezeniem § 11 ust. 5 pkt 5).

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury, zweryfikuje i zaakceptuje wskaznik procentowy
stanowigcy podstawe do obliczenia wartosci wykazanej na fakturze, z zastrzezeniem ust. 11.
Potwierdzenie stanu zaawansowania robot dla celéw fakturowania, w poszczegdlnych okresach
kwartalnych, nie stanowi protokotu odbioru wykonanych prac, lecz stuzy jedynie oszacowaniu naleznoéci
dla Generalnego Wykonawcy.

Ewentualne zmiany Harmonogramu w trakcie wykonywania Umowy nie moga powodowa¢ zmian wartosci
Umowy, ani terminu jej realizacji.

Z uwagi na fakt, iz $rodki na inwestycje pochodzy ze #rédet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Generalny Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje rozliczanie w okreslonych transzach
(czgsciach). Z uwagi jednak na niemoznos¢ przewidzenia skutecznosci przekazywania transzy, Generalny
Wykonawca odstgpuje od mozliwosci wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytutu do
momentu uzyskania przez Zamawiajacego transzy pozwalajacej uregulowanie wymagalnych roszczen. W
przypadku opdznienia w ptatnosci wigkszego niz 9 miesiecy, Generalnemu Wykonawcy przystuguje prawo
rozwigzania umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury.

Podstawa do wystawienia faktury koricowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie podpisany przez
Strony oraz Inwestora Zastepczego Protokét koricowy. Wartos¢ ostatniej czeici wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy, pfatnej na podstawie faktury kofcowej nie moze byé wyisza niz 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1. Zamawiajacy dokona ptatnosci za fakture koricowa przelewem
na rachunek bankowy Generalnego Wykonawcy wskazany na tej fakturze w terminie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z zatacznikami wskazanymi powyzej, z
uwzglednieniem ust. 14 18.

Za datg dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji Umowy przez Generalnego Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Generalny
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im
rachunkéw lub faktur, do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem
terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Najpdiniej na 14 dni przed uptywem terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 15, Generalny Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu za posrednictwem Inwestora Zastgpczego niebudzace watpliwoéci dowody
potwierdzajace wyptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
tym w zakresie biezgcej, ostatniej ptatnosci. Rozliczenie koficowe, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
powinno rowniez zawiera¢ pisemne oswiadczenie podwykonawey (dalszego podwykonawcy), podpisane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, potwierdzajace, ze rozliczenie obejmuje petny zakres
wykonanych przez nich czynnosci i prac. Nieztozenie ww. dowodéw zapfaty w wymaganym terminie
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skutkowaé bedzie wstrzymaniem wyptaty wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych znieprzedstawionych dowoddw zaptaty, do czasu ich przediozenia
Zamawiajgcemu. Nie przediozenie ww. dowoddéw zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze stanowi¢ podstawy do dochodzenia przez Generalnego Wykonawce odsetek od czesci
niewyptaconego mu wynagrodzenia.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Generalnego Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, pod warunkiem, ze Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania
go o powyizszym fakcie nie zgtosi Zamawiajgcemu za posrednictwem Inwestora Zastepczego w formie
pisemnej uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Generalnemu Wykonawecey.

Wynagrodzenie, ktérego bezposredniej zaptaty dokona Zamawiajacy bedzie dotyczyto wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku zgtoszenia przez Generalnego Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 20, uwag w
zakresie zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Generalny
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) ztoizy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie naleizy;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

§14.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIJA | ZASTEPCZE USUWANIE WAD | USTEREK
Generalny Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakosc realizacji Umowy zwlaszcza w zakresie:
1) zgodnosci z niniejsza Umowa;
2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi;
3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Termin gwarancji:
1) na wykonane roboty wynosi ............... miesiecy;
2) na zamontowane materiaty i urzadzenia, itp. minimum 60 m-cy — jezeli gwarancja producenta jest
dtuzsza — zgodnie z gwarancjg producenta.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczy sie od daty podpisania Protokotu koAcowego.
Udzielenie gwarancji nastapi poprzez ztoienie oswiadczenia Generalnego Wykonawcy na karcie
gwarancyjnej, zawierajacej co najmniej te elementy, ktére wymieniono w zatgczniku nr 3 do Umowy.
Gwarancja w zakresie robét budowlanych dotyczacych przebudowy drogi dojazdowej do budynku nowej
siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie zostanie wystawiona rowniez na Agencje Mienia
Wojskowego oraz deweloperdw, ktérzy beda partycypowaé w kosztach przebudowy drogi tj. spétki: PURE
SYSTEMS Sp. z 0.0. oraz R-Budomat 2 Sp. z 0.0. Spdtka komandytowa. Szczegdtowe zasady rozliczen
miedzy Zamawiajgcym a deweloperami i Agencja Mienia Wojskowego oraz wzajemne obowigzki tych



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podmiotéw w zakresie przeprowadzenia fragmentu Inwestycji polegajacego na przebudowie drogi
dojazdowej okredla odrebna umowa zawarta miedzy Zamawiajacy a deweloperami.
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady lub usterki zmniejszajace jego warto$é lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreélony w Umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wiaéciwodci, ktdre
zgodnie z dokumentacjg robét posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady oraz usterki Przedmiotu Umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.
Generalny Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki, ktére
powstaty wskutek wykonania Przedmiotu Umowy wedtug wskazéwek Zamawiajacego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Generalny Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym
niebezpieczeristwie wad.
Generalny Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki
powstate wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady i usterki wykonanego
Przedmiotu Umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koricowego robot istnienia wady nadajacej sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze :
1) odméwic odbioru koricowego robét do czasu usuniecia wady,
2) dokonac odbioru koricowego robét z zastrzezeniem postanowien ust. 12.
W razie dokonania odbioru koricowego rob6t z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub usterki albo stwierdzenia takiej wady lub usterki w okresie gwarancji i
rekojmi, Zamawiajacy moze:
1) Zadac usuniecia wady lub usterki, wyznaczajac Generalnemu Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci uzytkowej,

estetycznej i technicznej.
Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 1),
Zamawiajacy mozie powierzy¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej, na koszt Generalnego Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajgcy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Generalnego
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad lub usterek.
Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym
Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
W przypadku wystapienia wad, o charakterze istotnym, ktérych nie da sie usunaé, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy, bez wyznaczania terminu do usuniecia wad.
Za wade istotng uwaza sie wade czynigcq Przedmiot Umowy niezdatnym do zwykiego uzytku lub
sprzeciwiajacy sie wyraZnie umowie.
Potwierdzenie przez Strony usuniecia wad albo oswiadczenie Zamawiajacego o wyborze innego
uprawnienia przystugujacego mu z tytutu rekojmi, o ktérym mowa w ust. 14 i ust. 12 pkt 2), wymaga formy
pisemne;.

§15.

POUFNOSC INFORMACII | KONFLIKT INTERESOW

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do nieujawniania, w tym do nieudostepniania podmiotom
trzecim (poza podmiotami, ktére uczestnicza w realizacji budowy nowego budynku Archiwum
Narodowego w Krakowie), uzyskanych od Zamawiajacego w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy
wszelkich informacji prawnie chronionych oraz tych, ktérych utrata/udostepnienie lub ujawnienie
podmiotom trzecim mogtoby spowodowac szkode materialng lub niematerialng dla Zamawiajacego.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1 nie odnosi sie do informacji, ktére sa
publicznie znane bez naruszania zobowigzania do zachowania poufnoéci oraz informacji ujawnionych
za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajgcego, a takze do informacji, ktérych koniecznoéé ujawnienia
wynika z przepisow prawa (np. obowigzkéw informacyjnych cigigcych na spétkach publicznych
notowanych na GPW).
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Generalny Wykonawca moze, na zadanie wlasciwego sadu, organu administracyjnego lub innego
podmiotu uprawionego na podstawie przepiséw ustawy, udostepni¢ informacje, o ktérych mowa w
ust. 1, w zakresie wskazanym w takim zadaniu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa bez
koniecznosci uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Inwestor Zastepczy zobowigzany
jest do powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu z takim zadaniem przez okreslony podmiot.

W przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy | Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu Zamawiajagcemu lub zniszczenia wszelkich informacji, o ktérych mowa w ust. 1, uzyskanych
przez Generalnego Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy.

W szczegdlnosci, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ postanowien Polityki
Bezpieczenstwa Informacji stosowanej przez Zamawiajgcego.

Jesli czynnosci Generalnego Wykonawcy wykonywane w ramach Umowy bedg dotyczyly danych
osobowych, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie przy realizowaniu Przedmiotu Umowy
przestrzegal przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922).

Okreélone w niniejszym paragrafie zobowigzanie do zachowania poufnosci trwa takie po ustaniu
stosunku umownego.

W przypadku wystgpienia konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy Generalny Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie pisemnie powiadomié¢ Zamawiajgcego o tym fakcie. Konflikt intereséw
w rozumieniu Umowy to sytuacja, w ktorej, ze wzgledu na powstanie w trakcie realizacji niniejszej
Umowy zwigzku o jakimkolwiek charakterze i Zrddle, pomiedzy Generalnym Wykonawca a
jakimkolwiek innym podmiotem, niemozliwa jest realizacja Umowy przez Generalnego Wykonawce w
sposéb rzetelny, bezstronny, obiektywny i zapewniajgcy nalezyte zabezpieczenie interesu
Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Generalnego Wykonawce o
dalszym toku postepowania.

Generalny Wykonawca przedstawia wyjasnienia, o ktérych mowa w ust. 9 w terminie 3 Dni roboczych
od dnia otrzymania wezwania Zamawiajgcego do zfozenia wyjasnien.

§16.
KARY UMOWNE

1. W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania Umowy naliczane beda kary umowne, bez
wzgledu na to czy szkoda faktycznie zaistniata.
2.  Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

za kazdy rozpoczety dzier opdinienia w wykonaniu ktéregokolwiek obowigzku wynikajgcego z Umowy
- w wysokosci 0,01% kwoty, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 w tym, w szczegdlnosci : za niedotrzymanie
poszczegdlnych termindw realizacji etapdéw inwestycji okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym niniejszej umowy, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, zapfaci on Zamawiajgcemu
kare umowng za kaidy dzierh opdZnienia w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 13
ust. 1 umowy. Ponadto, w takim przypadku, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia
jednorazowej kary umowne] w wysokosci 5% wartosci robét przypadajacych zgodnie z
harmonogramem- rzeczowym na dany etap robot

za kazdy rozpoczety dzien opdinienia w usunieciu wad w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1;

z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Generalnego
Wykonawcy, w szczegdlnosci, o ktérych mowa w & 17 ust. 1 Umowy - w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1,;

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
— w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia, liczac od uptywu terminu zaptaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo;



5) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

6) za nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1, za kazde zdarzenie;

7)  za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub iej
zmiany — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za kazde
zdarzenie;

8)  z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1;

9) w przypadku dokonania cesji Umowy lub jej czeéci bez zgody Zamawiajacego — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1;

10) w przypadku nieprzestrzegania ustalonych warunkéw bhp lub ppoz, wysokosci 1.000,00 z,
za kazdy stwierdzony przypadek przez Inwestora Zastepczego;

11) za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa w § 2 ust. 3a — w wysoko$é 10.000,00 zt;

12) za nieprzedstawienie oswiadczenia, ktérym mowa w § 7 ust. 13 Umowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzierh opdznienia;

13) za niedotrzymanie terminu koricowego realizacji Inwestycji okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajagcemu kare umowna w wysokoséci 10%
wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy;

14) za realizowanie Przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw, co do ktérych nie ma zgody
Zamawiajacego, w o ktdrej mowa w § 6 ust. 16 Umowy —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia;

15) za udzielenie wywiadu lub przekazanie informacji na temat Inwestycji do mediéw bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego — wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie;

16) w przypadku nieujawnienia przez Generalnego Wykonawce konfliktu intereséw , o ktérym mowa § 15
ust. 8 Umowy lub w przypadku niedostosowania si¢ przez Generalnego Wykonawce do polecer
Zamawiajacego wydanych po zgtoszeniu konfliktu interesu - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek;

17) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC lub jej aktualizacji

w terminie wynikajacym z Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzier opdinienia.

Generalny Wykonawcy jest uprawniony do naliczania kar umownych Zamawiajacego w nastepujacych

przypadkach i w nastepujacej wysokosci:

1) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w art. 145 ustawy Pzp.

2) zakaidy rozpoczety dzier zwtoki w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 500 zt.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg z3da¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogdlnych okreélonych przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadkach niezrealizowania lub
nienalezytego zrealizowania przez Generalnego Wykonawce zobowigzarn umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Generalny Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnodé
odszkodowawcza na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku spowodowania przez Generalnego Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy
realizacji Umowy, Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktérej Generalny Wykonawca
bedzie zobowiazany zaptaci¢ Zamawiajacemu odszkodowanie za powstate szkody.

Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowari zostang potracone wedtug uznania
Zamawiajacego, z zabezpieczenia nalezytego realizowania Umowy, z wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy lub Generalny Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany
w nocie obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 moga podlegac stosownemu taczeniu, z zastrzezeniem, ze jezeli
dany przypadek wypetnia wigcej niz jedng z przewidzianych przestanek do naliczenia kary, zostanie



naliczona kara na podstawie postanowienia przewidujgcego wyiszg kare. Kary umowne s3 naliczane
niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy ma prawo zachowujac prawa i roszczenia przeciwko Generalnemu Wykonawcy odstapic¢ od

Umowy w catosci lub w czesci, z nastepujacych przyczyn, lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy:

1) z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 15;

2) w przypadku realizacji Umowy w sposéb nienalezyty (niezgodny z postanowieniami Umowy) mimo
uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania do nalezytej realizacji Umowy i wyznaczenia w tym
celu dodatkowego terminu, Wykonawca nie uczynit tego w wyznaczonym terminie;

3) gdy Generalny Wykonawca nie przystapi do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 10
ust. 2 lub nie rozpocznie wykonywania Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty przekazania mu
terenu budowy lub przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres diuzszy niz 30 dni bez
uzasadnionej przyczyny lub nastgpi razgce opodinienie w przekroczeniu termindw wynikajgcych z
Harmonogramu. Za razgce opoznienie Strony uznajg przekroczenie o jeden miesigc termindw
wynikajacych z aktualnego Harmonogramu;

4) gdy Generalny Wykonawca nie okazat na 2zadanie Zamawiajacego lub Inwestora Zastepczego
dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez osoby uczestniczace w realizacji zamowienia
wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania poprzedzajacego zawarcie niniejszej Umowy,
uprawnien (kwalifikacji) lub, gdy osoby te nie posiadaja wymaganych uprawnien (kwalifikacji);

5) gdy Generalny Wykonawca wyrzadzit szkode w mieniu Zamawiajacego w wysokosci nie mniejszej niz
15 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1. lub kolejny raz wyrzadzit
szkode w mieniu Zamawiajgcego, bez wzgledu na jej rozmiar i charakter;

6) gdy Generalny Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania
Przedmiotu Umowy lub na 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub
innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej
przedtuzenia albo przedstawit polise (lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie przedmiotowego
ubezpieczenia) na kwote nizszg niz okres$lona w § 5 ust. 3;

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

8) w przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie posiada lub utracit wilasciwosci, ktére zgodnie
z postanowieniami Umowy i dokumentacji przetargowej sa konieczne dla realizacji Umowy;

9) w przypadku gdy Generalny Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze realizacja Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Generalny

Wykonawca ma prawo zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji czesci Umowy.

Odstgpienie wywiera skutek na przysztosé, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. W przypadku

odstapienia od Umowy przez Generalnego Wykonawce lub Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Generalny Wykonawca otrzymat ptatnosc¢ oraz inng, sporzgdzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.



10.

11.

1.

W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstgpieniu Generalny Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.
W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.
6 do odbioru rob6t przerwanych i zabezpieczajgcych.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni od daty odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych zorganizowac usuniecie wlasnego zaplecza, sprzetu i robét tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Generalnego Wykonawce powyiszego obowiazku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie przejmie teren robot od Generalnego Wykonawey.

Generalny Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Generalny Wykonawca ma uprawnienie do rozwigzania Umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust.
13.

§18.

ROZSTRZYGANIE SPOROW
W zakresie wszelkich sporéw wyniktych w trakcie realizacji Umowy pomiedzy Generalnym Wykonawcom
a Zamawiajacym, Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowient zawartych
w dokumencie pt.: ,Procedura rozstrzygania sporéw miedzy Zamawiajgcym, Inwestorem Zastepczym
i Generalnym Wykonawcg”, stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.
Spory mogace wynikna¢ z niniejszej Umowy rozstrzygane bedy przez sad wiasdciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§19.
ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach i na warunkach okreélonych
ponizej:

1) zmiana terminu realizacji Umowy - jesli koniecznosé ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktérych nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy (np. sita wyzsza), w szczegdlnodci:
udokumentowanych w Dzienniku Budowy i uniemozliwiajacych kontynuowanie robét zgodnie ze
sztukg budowlang dziatan sit natury, ktére zostaly uznane za stan kleski zywiotowej, przed ktérymi
Generalny Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczynié zabezpieczenia, a takze opdiniet w
uzyskaniu decyzji z wiasciwych organdw;

2) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia opéznienia w dokonaniu okreélonych

czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy administracji panstwowej, nie bedacych
nastepstwem okolicznosci, za ktére Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

3) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia opéinienia w wydawaniu decyzji,

zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie 53 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Generalny Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé;

4)  zmiana terminu realizacji Umowy, jedli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci lezacych po

stronie Zamawiajacego;



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zmiany planu przekazywania transzy przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powyisza okoliczno$é¢ uprawnia do zmiany zasad

dokonywania ptatnosci na rzecz Generalnego Wykonawcy;

zmiana terminu realizacji Umowy, w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan,

ekspertyz, analizitp.;

zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych,

zaméwiern dodatkowych, jesli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem

okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Generalny Wykonawca;

zmiana terminu realizacji Umowy w wyniku koniecznosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji

projektowej - o czas niezbedny do zakonczenia realizacji Umowy w sposdb nalezyty w zgodzie ze

zmieniong dokumentacjg;

zmiana terminu realizacji Umowy, gdy zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych z zalecen

organdéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego;

zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku wystapienia szkdd oraz nastepstw nieszczesliwych

wypadkéw dotyczgcych pracownikdw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych na terenie budowy;

zmiana terminu przekazania terenu budowy ze wzgledu na przyczyny leigce po stronie

Zamawiajacego, niezalezne od niego, dotyczace np. braku przygotowania/mozliwosci przekazania

miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemozliwiajace podjecie robdt budowlanych;

zmiana terminu oraz sposobu realizacji Umowy jesli zaistniaty odmienne od przyjetych w Dokumentacji
projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujace niemoznoscia
wykonania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

zmiana sposobu realizacji Umowy z samodzielnej realizacji przez Generalnego Wykonawce, na

realizacje z udziatem podwykonawcéw lub zmiany zakresu zamowienia powierzonego

podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze podwykonawcy beds posiada¢ wiasciwosci niezbedne do
realizacji Umowy (dotyczy przypadku, w ktorym Generalny Wykonawca powierza wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom);

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw wskazanych w §& 6 ust. 2 (podwykonawcdow, na zasoby

ktérych Generalny Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp ),

z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 17;

zmiana cen w sytuacji, kiedy zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, tzn. na ceng nizszg - na

pisemny wniosek jednej ze Stron;

mozliwos¢ wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych wykonanie Przedmiotu

Umowy ze wzgleddw technicznych lub finansowych, w szczegdlnosci w sytuacji pojawienia sie na rynku

nowych rozwigzan technologicznych i materiatowych, z zastrzezeniem ze zmiany nie maja istotnego

wplywu na pierwotne warunki udziatu w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamdwienia
okreslony w SIWZ oraz nie powodujgcych zwiekszenia ceny.

zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonywania Umowy przez Generalnego Wykonawce. Jesli zmiana stawki VAT powodowac bedzie
zwiekszenie kosztow realizacji Umowy po stronie Generalnego Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego o wysokosc réznicy miedzy obowigzujgcq
stawka podatku VAT w chwili zawarcia Umowy a stawka podatku VAT wprowadzong
znowelizowang ustawg o podatku od towardéw i ustug.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015 r. poz.
2008), jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonywania Umowy przez Generalnego
Wykonawce,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonywania Umowy przez Generalnego Wykonawce;

wszelkich innych zmian, w przypadku gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow

prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje Umowy;

zmniejszenia zakresu rob6t budowlanych w przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych, ze:



1)
2)

a) wykonanie czesci zakresu robot nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy lub
b) wykonanie czgéci zakresu robét nie jest mozliwe, z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego
i Wykonawcy,
- przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tych przypadkach wartoéé¢
robét budowlanych zmniejszajaca wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie okreélona na
podstawie Kosztorysu ofertowego, ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy,
stanowiacego zatgcznik do niej oraz Tabeli elementéw scalonych, ztozonej wraz z oferta Generalnego
Wykonawcy.

Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1-19 jest sporzadzenie
podpisanego przez Strony Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz
potwierdzajgcego wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej okolicznosei wymienionych w ust. 1.
Protokét koniecznosci bedzie zatacznikiem do aneksu. W Protokole koniecznosci okreélony zostanie
takze charakter dokonanej zmiany (zmiana istotna/zmiana nieistotna).

Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 144
ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 6.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1- 1b, 1 i 1 e ustawy Pzp
podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowiern Umowy wchodza postanowienia
umowne w pierwotnym brzmieniu.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

zmiana danych teleadresowych,

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego).

§ 20.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Generalny Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajacego,
przelewac lub przekazywac w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub
uprawnien, wynikajacych z niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczeg6lnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do tychie ustaw
Jezeli postanowienia niniejszej Umowy s3 albo stang sie niewaine albo nieskuteczne, lub Umowa
zawierac bedzie luke, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych postanowiern Umowy. Zamiast
niewaznych albo nieskutecznych postanowieri lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia
regulacja, ktdra — jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiadac
bedzie temu, co Strony ustality albo temu, co by ustalily, gdyby zawarty takie postanowienie, pod
warunkiem, ze catos¢ Umowy bez niewaznych albo nieskutecznych postanowiert zachowuje rozsadna
tresc.
Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Projekt budowlany,
3) Projekty wykonawcze,
4) STWIORB,

5) Przedmiar,

6) SIWZ,

7)

Oferta Generalnego Wykonawcy.



5.  Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Generalnego
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY GENERALNY WYKONAWCA

Zatgcznik nr 1 - Procedura rozstrzygania sporéw miedzy Zamawiajgcym, Inwestorem Zastepczym i Generalnym
Wykonawcg

Zatacznik nr 2 a i b - Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11
lit a) ustawy

Zatacznik nr 3 — Karta Gwarancyjna



Zatgczniknr2 a

(minimalne zapisy dotyczgce umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr .....

do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Nr...... z dnia .......

zawarta w .............. W dniu............ pomiedzy:

veeenennns, dalej: , Wykonawca”

a
....................................... , dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,Umowa gtéwna”)
pomigdzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktérej przedmiotem jest ................... (,Przedmiot zaméwienia”).

Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zamdwienia.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nastgpujgcych robét budowlanych:

2. Strony oswiadczajq, ze zakres robdt okreslonych w ust. 1 zawiera sig w zakresie robét, do wykonania
ktérych zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy gtéwne;j.

3. Wykonanie przedmiotu umowy zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy gtéwnej i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreélonym w
Dokumentacji projektowej i Dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Generalnego Wykonawcy.

4. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych
albo pominigcia niektorych robét w zwigzku z zakresem robét okreélonym w ust. 1, zmiana przedmiotu
umowy mozliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajacego wykonania robét zamiennych,
robot dodatkowych lub pominiecia robét przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy gtéwnej.

§2.
ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY
1. Podwykonawca oéwiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje, wymagane

uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji
robét oraz wypetnienia wszelkich innych obowiazkéw zgodnie z postanowieniami umowy.



2.

10.

11.

Wskazane w § 1 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
technologig okreslong przez Zamawiajacego.
Podwykonawca zobowigzuje sie podczas realizacji zamdwienia zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce czynnosci opisane przez Zamawiajacego w SIWZ, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszej
Umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w przepisie
art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Kazdorazowo na zadanie Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Wykonawce, Podwykonawca sktada
aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa wust. 3 s3 zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowainiong przez do reprezentowania
Podwykonawcy lub osobe przez Podwykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie Podwykonawca
sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. Na zasadach okreslonych w
niniejszym punkcie Podwykonawca przedstawia Wykonawcy oswiadczenia dotyczace dalszych
Podwykonawcow.

Nieprzedfozenie przez Podwykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie skutkowato
naliczeniem Podwykonawcy kary umownej zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 2 pkt. 12 Umowy Gtdéwne;.

Czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit obowigzek zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
zostaty okreslone w SIWZ oraz w Umowie gltéwne;j.

§3.
DALSI PODWYKONAWCY

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czeéci robdt osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolno$é prawng,
posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje izatrudniajgcym pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét lub ustug. Fakt
zlecenia czesci robét lub ustug dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci
za prawidtowe wykonanie postanowiern umowy.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcéw jak za wtasne
dziatania i zaniechania.

Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy z dalszym podwykonawcg w
terminie 14 dni przed planowanym przystgpieniem dalszego podwykonawcy do wykonywania robét. Wraz
z projektem Podwykonawca sktada wyrazong na pismie zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym
podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce projektu umowy z
dalszym podwykonawcy lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w umowie lub w projekcie, nie zgtosi pisemnych zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcy o tresci zgodnej z projektem,
na ktéry Wykonawca wyrazit zgode zgodnie z ust. 3.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 5 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy zdalszym
podwykonawcg, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce umow z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im
robot musi zawierad sie w zakresie robot wynikajgcym z Umowy gtdwnej. Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje
sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umodw o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

W zakresie zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace wobec dalszych podwykonawcdw stosuje sie
odpowiednio postanowienia zawarte w § 2 ust. 3-6 niniejszej umowy.



§4.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie
w wysokosci............ .

Wynagrodzenie wyptacane bedzie miesiecznie/kwartalnie/po ukoriczeniu etapu w terminie do 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedfoieniu przez Podwykonawce wraz zfakturg dowoddéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i podwykonawcom kazdych dalszych
podwykonawcdw, bioragcym udziat w czesci prac podlegajacych odbiorowi w danym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajacego na pismie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
zaptaty naleznego wynagrodzenia.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleinego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytacznie naleznosci wynikajacych z
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznodci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy, bez odsetek naleznych z tytutu opéznienia
— po zajeciu przez Wykonawce stanowiska w powyzszej sprawie.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 5 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami Umowy gtéwne;j.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy
ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sadowego.

Bezposrednia zapfata, z zastrzezeniem ust. 7 i 8 , nastapi w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia uwag lub
upfywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego.

§5.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki i
terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego,
Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym obowiazki
Podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.
Powyisze ma zastosowanie do kazdym kolejnych uméw zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.
Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za opéinienie
lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych
w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu robdt, w wykonaniu ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi
podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcéw. Powyisze ma zastosowanie réwniez do
dalszych Podwykonawcdow.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamodwien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa odnoszace sie do
przedmiotu umowy.



Zatgcznik nr2 b

(minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo)

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr ..........

do umowy w sprawie zamdwienia publicznego Nr...... 2Ahia s

zawarta w.oeenna, w dniu............ pomiedzy:

weremnnnen, dalej: , Wykonawca”

a
ceeeennnenn, dalej: ,Podwykonawca”

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego zostata zawarta umowa Nr ..... z dnia ..... (,Umowa gtéwna”)

pomiedzy ..... (Zamawiajacy) a ...(Wykonawca), ktérej przedmiotem jest .................... {,Przedmiot zamdwienia”).

Zawarcie niniejszej umowy stuzy¢ ma realizacji Przedmiotu zaméwienia.

§1.
PrzeDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy nastepujgcych ustug lub
dostaw .................... W zwigzku z realizacja przez Wykonawce Przedmiotu zamdwienia.

2. Strony oswiadczajg, ze zakres prac okreslonych w ust. 1 zawiera sie w zakresie Przedmiotu zamdwienia, do
wykonania ktérego zobowigzany jest Wykonawca na podstawie Umowy gtéwnej.

3.  Wykonanie przedmiotu umowy zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy gtéwnej i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej i Dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Generalnego Wykonawcy.

4. W przypadku koniecznosci zlecenia Podwykonawcy wykonania prac/dostaw wykraczajacych poza zakres
okreslony w ust. 1, zmiana przedmiotu niniejszej umowy mozliwa jest po uprzednim rozszerzeniu zakresu
Przedmiotu zamdwienia, w wyniku zmiany Umowy gtéwne].

5. Strony oswiadczaja, Ze wartos¢ niniejszej umowy, ze wzgledu na jej warto$é¢ i przedmiot, podlega
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w SIWZ i niniejszej umowie.



§2.
ZOBOWIAZANIA PODWYKONAWCY

Podwykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajacy wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje, wymagane
uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne i wystarczajace do realizacji
umowy oraz wypetnienia wszelkich innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie podczas realizacji zaméwienia zatrudniaé na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce czynnosci opisane przez Zamawiajacego w SIWZ, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszej
Umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w przepisie
art. 22 & 1 Kodeksu pracy.

Kazdorazowo na zgdanie Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Wykonawce, Podwykonawcea sktada
aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa wust. 2 sg zatrudnione przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong przez do reprezentowania
Podwykonawey lub osobe przez Podwykonawce umocowang. Przedmiotowe o$wiadczenie Podwykonawca
sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. Na zasadach okreélonych w
niniejszym punkcie Podwykonawca przedstawia Wykonawcy oswiadczenia dotyczace dalszych
Podwykonawcéw.

Nieprzedfozenie przez Podwykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie skutkowato
naliczeniem Podwykonawcy kary umownej zgodnie z postanowieniem § 16 ust. 2 pkt. 12 Umowy Gtéwnej.

Czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit obowigzek zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
zostaty okredlone w SIWZ oraz w Umowie gtéwnej.

DALS! PODWYKONAWCY
§3.

Podwykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci ustug lub dostaw osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnoé¢ prawna,
posiadajacym odpowiednie uprawnienia ikwalifikacje i zatrudniajgcym pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych ustug lub dostaw. Fakt
zlecenia czesci ustug lub dostaw dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy
z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie postanowiert umowy.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcéw jak za wiasne
dziatania i zaniechania.

Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy z dalszym podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowa, o ktérej mowa w ust. 3 musi by¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im
ustug lub dostaw musi zawierac sie w zakresie Przedmiotu zamdwienia wynikajagcym z Umowy gtéwnej.
Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo
zawieranych z dalszymi lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

W zakresie zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace wobec dalszych podwykonawcéw stosuje sie
odpowiednio postanowienia zawarte w § 2 ust. 2-5 niniejszej umowy.



§a.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie
W WYSOKOSCi.vueernenn

Wynagrodzenie wyptacane bedzie miesiecznie/kwartalnie/po ukoriczeniu etapu w terminie 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Wynagrodzenie wyptacone zostanie po przedtozeniu przez Podwykonawce wraz zfakturg dowoddw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom ipodwykonawcom kazdych dalszych
podwykonawcéw, biorgcym udziat w czesci prac podlegajacych odbiorowi w danym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi ptatnosci wskazanemu w ust. 2, Podwykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym Zamawiajacego na pismie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
zaptaty naleznego wynagrodzenia.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleinego Podwykonawcy wynagrodzenia,
Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zaptate naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy wytgcznie naleznosci wynikajgcych z
przedtozonej Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznoéci powstatych
po jej przedtozeniu, bez odsetek naleinych z tytutu opéZnienia.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6 nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami Umowy gtéwne;j.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy
ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy do depozytu sadowego.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem ust.7 i 8 , nastgpi w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia uwag lub
uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

§5.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Postanowienia dotyczace zasad zawierania uméw z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki i
terminy wyptaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego,
Podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym obowigzki
Podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

Termin ptatnosci w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.
Powyzsze ma zastosowanie do kazdym kolejnych umow zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.
Podwykonawca nie jest uprawniony do naliczania dalszym podwykonawcom kar umownych za opéznienie
lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli Zamawiajacy nie naliczyt Wykonawcy powyzszych kar umownych
w zwigzku z dokonanym odbiorem zakresu prac, w wykonaniu ktérych uczestniczyt Podwykonawca, dalsi
podwykonawcy i podwykonawcy dalszych podwykonawcow. Powyisze ma zastosowanie réwniez do
dalszych Podwykonawcdw.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamoéwien publicznych i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa odnoszace sie do
przedmiotu umowy.
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KARTA GWARANCYINA
okres$lajgca uprawnienia Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika) z tytutu gwarancji jakosci

- wzor -

1. Wykonawca (Gwarant)

2. Zamawiajacy (Beneficjent gwarancji)

Archiwum Narodowe w Krakowie

Przedmiot gwarancji.

Roboty budowlane obejmujace caty zakres przedmiotowy umowy o roboty budowlane z dnia ................ nr

Gwarancjg Generalnego Wykonawcy objete sa wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Generalnego Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktdrymi
postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Generalnego Wykonawce obejmuje
cato$é przedmiotu umowy, w szczegolnosci dotyczy jakosci wykonanych robét oraz uzytych materiatow, a
takze zamontowanych instalacji i urzadzen.

Nazwa.
Budynek Archiwum Narodowego w Krakowie
Okres gwarancji.

Okres gwarancji wynosi ... miesiecy od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
tj. od dnia ......c........ dodnia ..ccooveiiinininens

Data odbioru koricowego obiektu
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) obiekt objety niniejszg kartg gwarancyjng zostat wykonany zgodnie z umowg o roboty budowlane z
o [1 1 B O srammorermsn , zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

2) stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, niezbedne
do nalezytego wypetnienia warunkéw gwarancji w catym jej okresie.

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) nieodpfatnego usuniecia wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji w
nastepujacych terminach:



2)

a) awarii, wad zagrazajacych awarig — niezwtocznie po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub
wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po
ustapieniu przeszkody,

b) pozostatych wad — w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy okreslajgc
ten termin bra¢ bedzie pod uwage mozliwosci techniczne wykonania prac zwiazanych z
usunigciem danej wady,

scistego wspétdziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego w przypadku usuwania
wad w czynnym obiekcie lub jego czesci w celu zminimalizowania ograniczer i ucigzliwosci zwigzanych
z wykonywanymi pracami, a w szczegélnosci:

uzgadniania i $cistego przestrzegania termindw, zakreséw i sposobéw przygotowania oraz
prowadzenia prac,

zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie mozliwe i uzasadnione, na kazde zadanie
Zamawiajacego, $rodkéw i warunkéw technicznych do funkcjonowania przedmiotu gwarangji zgodnie
ze swoim przeznaczeniem,

zapewnienia ciaggtego nadzoru przez osobe, ktérej zakres kompetencji zostanie w kazdym przypadku
okreslony w formie pisemnej i przekazany Zamawiajacemu, przez caty okres prowadzenia prac, tj.
w fazie identyfikacji ich zakresu, przygotowania, wykonywania, sprawdzania, rozruchu i przekazania
Zamawiajgcemu.

Wykonawca (Gwarant)






