Załącznik nr 1do SIWZ

Umowa na „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowego budynku Siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie – Oddziała w Nowym Sączu wraz z budową budynku techniczno – gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budową zjazdu publicznego na działkę” , ( dalej: „Umowa”)

zawarta w dniu .................................... 2021 r. roku z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowego budynku Siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie – Oddziała w Nowym Sączu wraz z budową budynku techniczno – gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, budową przyłączy wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budową zjazdu publicznego na działkę””.

pomiędzy:

Archiwum Narodowym w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, reprezentowanym przez Dyrektora Archiwum ………………………..

a

..................................... z siedzibą w .......................... przy ul. .............................................,...

zarejestrowaną w ......................................................................................................................

...................................................................................., pod numerem ......................................

reprezentowaną przez .............................................................................................................,
§1.
Definicje

Przyjmuje się, iż poniższe terminy w dalszej części Umowy oznaczają:

1) Umowa – niniejsza umowa, chyba że w niniejszej umowie stwierdzono inaczej;
2) Strony – Zamawiający oraz Inwestor Zastępczy;

3) Przedmiot Umowy – należy przez to rozumieć wszystkie prace, czynności prawne  i obowiązki nałożone niniejszą Umową na Inwestora Zastępczego w ramach Etapów I – IV, opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do Umowy;

4) Inwestycja –- budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie - oddział w Nowym Sączu, wraz z budową budynku stacji trafo z zapleczem technicznym, zagospodarowaniem terenu (droga dojazdowa do stawianych obiektów, miejsca parkingowe, ciągi piesze, podziemny zbiornik ppoż., i zbiornik retencyjny, kolektory pionowe instalacji pomp cieplnych, wewnętrzne podziemne instalacje sanitarne, energoelektryczne, teletechniczne, oświetlenia terenu), budowa przyłączy wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budowa zjazdu publicznego, wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarne- wentylacji mechanicznej, chłodniczej, wod.-kan., ogrzewania, źródła ciepła i chłodu,- elektroenergetycznej, teletechniczne- system sygnalizacji pożaru (SSP), system oddymiania, system sieci strukturalnej (LAN) i telefonicznej, system sieci bezprzewodowej (WIFI), system monitoringu wizyjnego (CCTV), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), system kontroli dostępu (SKD), system kontroli wizualizacji instalacji bezpieczeństwa (SMS), instalacja przyzywowa z toalet dla niepełnosprawnych, - fotowoltaicznej, BMS, oddymianie drogi ewakuacyjnej oraz systemu mgły wodnej na działce 1/23 w obr 96 oraz na dz. nr. 7, obr. 95 przy ul. 29 Listopada w Nowym Sączu - zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Nowego Sącza o pozwoleniu na budowę nr 419/2020, znak: WAU. RAB. 6740.389.2020.JJ wydaną w dniu 10 września 2020 r. oraz wszelkimi innymi decyzjami, które będą wydane przez odpowiednie organy w związku z Inwestycją;

5) Wykonawca robót / Wykonawcy robót / podwykonawcy robót / dalsi podwykonawcy robót– generalny wykonawca robót budowlanych oraz jego ewentualni podwykonawcy i dalsi podwykonawcy – w zależności od kontekstu postanowienia;
6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (lub inne dni pracujące dla Zamawiającego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego;

7) Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiar robót wykonane dla Inwestycji;

8) STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla Inwestycji;
9) Dokumentacja techniczna – Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy dotyczące Inwestycji;

10) Projektant - Pracownia Konserwacji Zabytków „ARKONA” Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, która wykonała Dokumentację projektową oraz STWiORB dla Inwestycji;

11) Kwartał rozliczeniowy - trzy kolejno następujące po sobie miesiące realizowania Umowy, przy czym jeśli początek danego kwartału nastąpi np. 10 - go dnia danego miesiąca, to koniec okresu rozliczeniowego nastąpi z końcem trzeciego miesiąca. Kolejne kwartały będą rozpoczynały się z początkiem kolejnego miesiąca; 
12) Etap – określona część całości Przedmiotu Zamówienia;

13) Zadanie – jeden z elementów przedmiotowych składających się na Inwestycje, realizowany w ramach danego Etapu, wymieniony w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym Inwestycji;
14) Umowa na roboty budowlane – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, której wykonanie będzie nadzorował Inwestor Zastępczy;

15) Protokół odbioru częściowego – protokół zawierający zestawienie prac wykonanych przez Wykonawcę robót oraz stan wykonania robót budowlanych w ujęciu procentowym w danym kwartale rozliczeniowym, będący podstawą do wypłaty wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu w ramach faktur częściowych;

16) Protokół odbioru Etapu III – protokół zawierający wykaz czynności zrealizowanych przez Inwestora Zastępczego w ramach Etapu III, stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej;

17) skuteczne informowanie/ powiadamianie Zamawiającego- przekazanie treści w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu na adres/e-mail/nr faksu podany do kontaktów w Umowie. Niezależnie od wysłania informacji w jednej z ww. form, Inwestor Zastępczy przed jej wysłaniem lub bezpośrednio po jej wysłaniu przekazuje Zamawiającemu tą informację telefonicznie);

18) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

19) Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);
20) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
§2.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiot Umowy obejmuje świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla Inwestycji. 

2. Usługa Inwestora Zastępczego, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące etapy:

1) Etap I – okres przygotowawczy - przygotowanie do Inwestycji, w tym zapoznanie się z kompletem dokumentacji dotyczącej Inwestycji, w szczególności Dokumentacją projektową oraz STWiORB; zgłoszenie potrzeby naniesienia przez Projektanta odpowiednich zmian do Dokumentacji projektowej, a także dostosowywanie Dokumentacji projektowej lub jej fragmentów do bieżących potrzeb Zamawiającego [przez „dostosowywanie do bieżących potrzeb Zamawiającego” należy rozumieć, w szczególności, przygotowywanie informacji, zestawień, opracowań itp. każdorazowo definiowanych przez Zamawiającego, na podstawie Dokumentacji projektowej lub jej fragmentów, w celu publikacji, przedłożenia lub okazania podmiotom trzecim lub Zamawiającemu (np. na potrzeby postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót, zapytań kierowanych przez urzędy)]..

2) Etap II –ciągły nadzór nad realizacją Inwestycji, w szczególności nad wykonywaniem robót budowlanych, objętych Umową na roboty budowlane, w tym przygotowanie oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych i nadzór nad odbiorami częściowymi.

3) Etap III – przygotowanie do odbioru oraz nadzór nad odbiorem końcowym, a także dokonanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie wszelkich decyzji lub pozwoleń, potrzebnych do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem wykonania Inwestycji, a których uzyskanie nie leży w zakresie obowiązków – zgodnie z umowami - innych podmiotów zaangażowanych w realizację Inwestycji (np. Projektant, Wykonawca robót), w tym wsparcie Wykonawcy robót w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie oddział w Nowym Sączu.

4) Etap IV – okres powykonawczy – pierwsza faza użytkowania obiektu oraz okres gwarancyjny.
3. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do świadczenia usług inwestora zastępczego dla wszystkich czynności (ze wskazanymi zastrzeżeniami) wykonywanych w celu osiągnięcia zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest wybudowanie nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu wraz z infrastrukturą oraz możliwością użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (zamierzenie inwestycyjne). 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji Przedmiotu Umowy został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 
5. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do wykonywania wszelkich poleceń i zarządzeń Zamawiającego, nie wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy, które będą konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z jej realizacją. 

6. Inwestor Zastępczy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach wykonywanych czynności Inwestor Zastępczy nie ma prawa podpisywania umów i zaciągania zobowiązań finansowych wobec uczestników realizujących robotę budowlana. 

7. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych w związku z realizacją Inwestycji, z uwzględnieniem przepisów ustawy Pzp oraz obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją roboty  budowlanej, a w szczególności z ustawą Prawo budowlane oraz innymi ustawami i aktami wykonawczymi regulującymi działalność obejmującą m. in. projektowanie, budowę i nadzór inwestorski oraz określające zasady działania organów administracji publicznej w ww. dziedzinach. 

8. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 

§3.
Oświadczenia Stron

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do należytego zrealizowania Przedmiotu Umowy.

2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawców robót, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji lub poszczególnych Etapów jej realizacji.

3. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do zatrudnienia osób, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności obejmuje wykonywanie pracy określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 i dochowania w związku z tym wszelkich formalności wobec Zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, iż w celu realizacji robót budowlanych, zamierza wyłonić Wykonawcę robót.  

§4.

Pełnomocnictwa

1. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał usługi, o których mowa w § 2 ust. 3, w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

2. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy i pełnomocnictw udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy.

3. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące Przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony w trakcie jej realizacji.

4. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3 w terminie nie dłuższym niż 7 Dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Inwestora Zastępczego na piśmie potrzeby posiadania takiego pełnomocnictwa wraz z uzasadnieniem oraz projektem oczekiwanego pełnomocnictwa. 

5. Zamawiający odmawia udzielenia pełnomocnictwa w szczególności jeżeli nie jest ono związane z Przedmiotem Umowy lub czynność, do której jest ono potrzebne, nie leży w zakresie kompetencji Inwestora Zastępczego.

6. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się udzielone pełnomocnictwa przyjąć i wypełniać z należytą starannością i w sposób zabezpieczający ochronę interesów Zamawiającego.
§5.

Ograniczenie uprawnień Inwestora Zastępczego

1. Zamawiający w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zastrzega sobie wyłączne prawo do:

1) składania oświadczeń wobec Wykonawcy robót o jednostronnym ograniczeniu zakresu Umowy na roboty budowlane,

2) składania wobec Wykonawcy robót oświadczeń o zawieszeniu wykonywania Umowy na roboty budowlane,

3) podpisywania i odbioru faktur wystawionych przez Wykonawcę robót,

4) składania oświadczeń o obniżeniu ceny ryczałtowej Wykonawcy robót w oparciu o wyliczenie IZ,

5) udzielania zgody na roboty dodatkowe i zamienne,

- 
oraz podejmowania wszelkich czynności skutkujących poniesieniem wcześniej nie przewidzianych wydatków dotyczących Inwestycji.

2. Konsultacji i uzgodnienia z Zamawiającym wymaga (przez konsultację i uzgodnienie z Zamawiającym należy rozumieć przedstawienie Zamawiającemu odpowiednio propozycji zmiany, informacji, sprzeciwu itp. związanych z realizacją Inwestycji wraz ze stanowiskiem IZ w tej sprawie, celem pozyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego w zakresie podejmowanych przez IZ działań. Bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa powyżej IZ nie może podejmować czynności w niżej wskazanym zakresie, a także innych czynności, które zgodnie z treścią Umowy lub Opisu Przedmiotu zamówienia wymagają uzgodnienia lub akceptacji Zamawiającego) w szczególności:

1) zmiana kierownika budowy,

2) udostępnianie Dokumentacji projektowej osobom trzecim,

3) wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych mających wpływ na wartość i standard wykonania Inwestycji oraz zamiana materiałów i urządzeń w zakresie mogącym mieć istotny wpływ (oddziaływujący na termin, standard, koszt realizacji Inwestycji) na jej realizację.

§6.

Współpraca Stron

1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy.

2. Inwestor Zastępczy, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 Dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez Inwestora Zastępczego, o której mowa w ust. 2, istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiającego i Inwestora Zastępczego. Spotkanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego. W przypadku, gdyby Inwestor Zastępczy nie wziął udziału w spotkaniu lub uzgodniona treść informacji nie uwzględniałaby wskazań Zamawiającego, Zamawiający nałoży karę umowną na podstawie postanowienia § 17 ust. 1 pkt 11 Umowy.

4. Inwestor Zastępczy - w trybie natychmiastowym - zobowiązuje się skutecznie informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy lub wykonanie Inwestycji.

5. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Inwestorem Zastępczym na każdym etapie realizacji Umowy, w tym do przekazywania Inwestorowi Zastępczemu wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności kopii umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych  oraz innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych lub pomocnych przy realizacji robót budowlanych. 
6. Inwestor Zastępczy ma obowiązek zapewnić, przez cały okres trwania Umowy, miejsce siedzące (w tym krzesło, biurko, dostęp do prądu i Internetu) w biurze Inwestora Zastępczego dla przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo oddelegować osoby do biura Inwestora Zastępczego o czym poinformuje pisemnie Inwestora Zastępczego, ze wskazaniem okresu oddelegowania. Zmiana osób oddelegowanych do biura Inwestora Zastępczego wymaga formy pisemnej. Postanowienia ust. 6 mają zastosowanie.

8. Inwestor Zastępczy ma obowiązek zapewnić biuro Inwestora na wszystkich Etapach niniejszej Umowy, przez cały okres trwania Umowy. Koszty eksploatacji biura ponosi Inwestor Zastępczy. 

9. Podczas realizacji Etapów II – III biuro Inwestora Zastępczego musi być zlokalizowane na terenie budowy.

10. Adresy biura Inwestora Zastępczego:

a) dla Etapu I - ………………………………..

b) dla Etapu II i III - ………………………………..

c) dla Etapu IV - ………………………………..

11. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany skutecznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojego biura najpóźniej na 14 dni przed dokonaniem tej zmiany.

12. W przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności, z których wynikać będzie konieczność obecności wyznaczonych przez Zamawiającego członków Zespołu Inwestora Zastępczego w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający na 2 dni przed wydarzeniem przekaże Inwestorowi Zastępczemu za pośrednictwem poczty elektronicznej informację o terminie wymaganej obecności członków Zespołu oraz imiennie wskaże wymaganych członków Zespołu. Zamawiający zapewni każdej z tych osób miejsce siedzące. 

§7.

Odpowiedzialność Inwestora Zastępczego

1. 
Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych Umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 
2. Inwestor Zastępczy odpowiada wobec Zamawiającego lub osób trzecich w pełnej wysokości i bez żadnych ograniczeń za:

1) wykonanie robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub STWiORB, zasadami wiedzy technicznej, a także decyzji/postanowień organów administracji publicznej oraz orzeczeń sądów;

2) odmowę wydania przez właściwe organy administracji publicznej wymaganych prawem decyzji/ postanowień lub wydłużenia postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie wykonywania robót - wstrzymania robot budowlanych, z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego; 

3) wady Inwestycji spowodowane zaniechanie lub nieprawidłowością zaleceń lub wskazówek udzielonych przez Inwestora Zastępczego;

4) nierzetelne potwierdzenie procentowego zaawansowania robót lub sporządzanie Protokołów odbioru procentowego zaawansowania robót;

5) niezgodnie ze stanem faktycznym lub nierzetelnego lub nieprawidłowego potwierdzenia w dzienniku budowy zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego;

6) jakość wykonanych robót budowlanych odbiegającą od standardów określonych w STWiORB lub ogólnie przyjętych zasad starannego i należytego wykonania robót;

7) działania lub zaniechania powodujące wzrost kosztów Inwestycji lub wydłużenie terminów określonych w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym Inwestycji, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy;

8) szkody wyrządzone osobie trzeciej w trakcie realizacji Inwestycji na skutek zaniedbania obowiązków Inwestora Zastępczego;

9) działania osób, którymi się posługuje, w tym również za działania skierowanych na budowę Inspektorów nadzoru inwestorskiego, jak za działania własne;

10) weryfikację rozliczeń umów Wykonawcy robót z ewentualnymi podwykonawcami.
§8.
Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi z dniem zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Etap I stanowi „okres przygotowawczy” przygotowania Inwestora Zastępczego do wykonywania usługi, Etap II oraz III – główne wykonywanie usługi nadzoru w trakcie wykonywania robót, a Etap IV – okres powykonawczy, stanowiący pierwszą fazę użytkowania obiektu oraz okres gwarancyjny na wykonane roboty budowlane.

2. Termin obowiązywania Umowy uzależniony jest od terminu zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego oraz okresu udzielonej gwarancji przez Wykonawcę robót. Przewidywany termin zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego –  36 miesięcy . Minimalny okres gwarancji jaki będzie dopuszczony przez Zamawiającego to 60 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca robót może w ofercie zaoferować dłuższy okres gwarancji. Strony postanawiają, że bez względu na powyższe, termin obowiązywania Umowy będzie nie dłuższy niż do końca 2032 r., z zastrzeżeniem ust. 7 zdanie ostatnie.

3. Za datę realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Etapów I – III uznaję się datę podpisania Protokołu odbioru Etapu III, który nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
4. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Umowy dla Etapu IV przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi wykonanych robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2 zd. 3. 

5. Inwestor Zastępczy w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania Umowy opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zarys Szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego Inwestycji, który uwzględni założenia zawarte w załączniku nr 1 do Umowy. Zamawiający w terminie 10 Dni roboczych od dnia otrzymania zarysu Szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego Inwestycji zatwierdzi lub wniesie uwagi do zarysu Harmonogramu. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w terminie 7 dni uwzględnić uwagi Zamawiającego i przedłożyć zmodyfikowany zarys Harmonogramu do zatwierdzenia Zamawiającemu na zasadach określonych w zdaniu drugim. Dwukrotne nieuwzględnienie uwag Zamawiającego lub w przypadku powtórnego wniesienia uwag opóźnienie w przedłożeniu zmodyfikowanego zarysu Harmonogramu – uprawniana  Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu jednej z ww. okoliczności. 
6. Zamawiający wskazuje, iż zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy, w każdym z Etapów. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy następuje poprzez zawiadomienie w formie pisemnej ze wskazaniem terminu rozpoczęcia okresu zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy oraz jego okresu. Możliwość zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy jest wielokrotna, przy czym jeden okres zawieszenia nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Łączny okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 24 miesiące w okresie obowiązywania Umowy. 

7. W okresie zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy Inwestor Zastępczy nie będzie wykonywał żadnych obowiązków wynikających z Umowy, z wyjątkiem czynności niezbędnych do zabezpieczenia prac wykonanych przed zawieszeniem realizacji Przedmiotu Umowy oraz czynności niezbędnych do przywrócenia pełnego wykonywania Umowy. Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku zawieszenia  realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo wskazać w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6, o przesunięciu terminów umownych, w tym terminu obowiązywania Umowy, analogicznie do okresu zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy. 

§9.
Zespół Inwestora Zastępczego

1. Zespół Inwestora Zastępczego, który realizuje Przedmiot Umowy składa się z następujących osób:

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie budowlanym - ……………………., tel. ……

2) Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie instalacji elektrycznych - ……………………., tel. ……………

3) Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie instalacji teletechnicznych, p.poż i pozostałych niskoprądowych  - …………………., tel. ……………

4) Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie instalacji sanitarnych - …………………., tel. ……

5) Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie automatyki - ………………………., tel. ……………

6) Administratora budowy - ……………………………., tel. …………….,

2. Na Etapie II oraz na Etapie III wymagana jest stała obecność w biurze Inwestora Zastępczego, przez co najmniej 8 godzin dziennie (w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przedziale godzinowym 7:00 – 19:00) niżej wymienionych osób:

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego, w zakresie budowlanym ,

2) Administratora budowy ,

3. Członkowie zespołu, wymienieni w ust. 1 powyżej, stanowią minimalny skład zespołu, jaki Zamawiający dopuszcza do realizacji Inwestycji.

4. Przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy Inwestor Zastępczy zapewnia, iż będzie dysponował wszystkimi osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Wszelkie zmiany w składzie osobowym zespołu dedykowanego przez Inwestora Zastępczego do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do składu wskazanego w ofercie są możliwe jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności (np. długotrwała choroba, długotrwała niezdolność do pracy), poprzedzoną pisemnym wnioskiem Inwestora Zastępczego o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na 7 dni przed planowaną zmianą.

6. Nowa osoba wprowadzana do zespołu delegowanego przez Inwestora Zastępczego do realizacji Przedmiotu Umowy musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie potencjału kadrowego, a także legitymować się, co najmniej, takim samym doświadczeniem w realizowanych projektach oraz doświadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 5 nie stanowi zmiany Umowy, jednakże wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
8. Jeżeli będzie to wynikać z obiektywnych potrzeb dotyczących Przedmiotu Umowy, Inwestor Zastępczy oprócz osób wymienionych w ust. 1 ma obowiązek zapewnić przy realizacji Przedmiotu Umowy obecność również innych osób, w szczególności archeologa i dendrologa.

9. Zgłoszenie zapotrzebowania na zapewnienie dodatkowych osób, wynikać będzie z informacji przekazywanej przez Zamawiającego. W informacji tej Zamawiający zawrze, co najmniej, informację o specjalności tych osób.

10. Jeżeli będzie to wynikać z obiektywnych okoliczności wykazanych pisemnie przez Inwestora Zastępczego, Zamawiający może udzielić pisemnej zgody na zmniejszenie wymiaru bezpośredniej fizycznej obecności danego członka zespołu w biurze Inwestora Zastępczego. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania odmowy wyrażenia zgody. Informacja o akceptacji lub odmowie winna być wydana w ciągu 5 Dni roboczych.

11. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi, że jakość pracy danego członka zespołu Inwestora Zastępczego jest niewystarczająca, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Inwestora Zastępczego na piśmie z uwagami dotyczącymi takiego członka. Dwukrotne zgłoszenie uwag wraz z uzasadnieniem uprawnia Zamawiającego do żądania odsunięcia takiej osoby od realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. Inwestor Zastępczy w sytuacji, o której mowa w ust. 11 zobowiązany jest do dokonania zmiany osoby w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Inwestor Zastępczy prowadzi ewidencję dzienną przyjść i wyjść członków zespołu do/z biura Inwestora Zastępczego.

14. Ewidencja dzienna, o której mowa w ust. 12, zawiera co najmniej:

1) Datę dzienną;

2) Imię i nazwisko członka zespołu;

3) Funkcja członka zespołu;

4) Godziny przebywania w biurze Inwestora Zastępczego;

5) Podpis członka zespołu.

15. Inwestor Zastępczy przekazuje Zamawiającemu na jego żądanie kopię ewidencji dziennej lub jej wskazanego fragmentu.  

§10.
Dane kontaktowe

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

1) po stronie Inwestora Zastępczego: _________________________, e-mail __________________;

2) po stronie Zamawiającego: _________________________, e-mail __________________;

2. Osoba wskazana w ust. 1 pkt 2) nie jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego.

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi nowego przedstawiciela.

4. W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się przekazywać wszelkie informacje, wnioski i oświadczenia na następujące adresy i dane kontaktowe:

1) Zamawiający: Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków, nr faksu: 12 421 35 44 e-mail: sekretariat@ank.gov.pl
2) Inwestor Zastępczy: ………………………………… nr faksu: …………………., e-mail: ……………………

5. Zamawiający i Inwestor Zastępczy zobowiązują się do stałej współpracy i utrzymywania ze sobą kontaktu, w sposób umożliwiający sprawny i nieprzerwany postęp realizacji roboty budowlanej. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania w formie pisemnej o każdej zmianie adresów i danych kontaktowych wskazanych w ust. 4. W razie niepoinformowania przez Stronę o zmianie adresu lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 4., korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres/nr faks/e-mail uważa się za skutecznie doręczoną.

7. Przekazywanie wszelkiej korespondencji między Stronami będzie się odbywało za potwierdzeniem odbioru, jeśli jedna ze Stron będzie tego żądała. W razie wątpliwości za datę otrzymania korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną uznaje się dzień jej wysłania lub następny dzień roboczy jeśli wysłanie nastąpiło w godzinach nocnych lub w dzień wolny od pracy.
§11.
Raportowanie

1. Inwestor Zastępczy dokonuje sprawozdawczości związanej z realizacją Inwestycji w szczególności poprzez sporządzanie: 

a. Raportu Otwarcia,

b. Raportów Miesięcznych, 

c. Raportów Interwencyjnych,

d. Raportu Końcowego.

2. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego lub gdy sam uzna to za niezbędne podczas realizacji Przedmiotu Umowy, do sporządzania pisemnych wyjaśnień złożonych Raportów. Pisemne wyjaśnienia powinny być sporządzone i doręczone Zamawiającemu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia ich żądania przez Zamawiającego.

3. Raporty, o których mowa w ust. 1 nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.

4. Szczegółowy opis obowiązków dotyczących raportowania, w szczególności minimalna zawartość poszczególnych raportów oraz terminy i forma ich przekazywania Zamawiającemu zostały opisane w załączniku nr 1 do Umowy.
§12.
Odbiory

1. Inwestor Zastępczy dokonuje w imieniu Zamawiającego odbiorów robót budowlanych, zapewniając wykonanie tego obowiązku w sposób rzetelny i odpowiadający profesjonalnemu charakterowi swojej działalności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału we wszelkich odbiorach robót oraz samodzielnego dokonania odbioru robót.

3. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest skutecznie powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach w terminach nie krótszych niż: 

1) 3 dni robocze – w odniesieniu do odbiorów częściowych, 

2) 48 godzin – w odniesieniu do odbioru robót zanikających, 

3) 7 dni roboczych – w odniesieniu do odbioru technicznego,

3) 14 dni roboczych – w odniesieniu do odbioru końcowego.

4. Strony niniejszej Umowy ustalają, że jednocześnie warunkiem koniecznym dla dokonania odbioru częściowego i odbioru końcowego przedmiotu zamówienia objętego Umową na roboty budowlane jest obecność przy nich Zamawiającego.

5. Protokół odbioru częściowego będzie sporządzany z uwzględnieniem Szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego Inwestycji.

6. Szczegółowy zakres czynności Inwestora Zastępczego dotyczący odbiorów został opisany w Załączniku nr 1 do Umowy.

§13.
Wynagrodzenie i płatności

1. Całkowite wynagrodzenie należne Inwestorowi Zastępczemu z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy wynosi ………………. zł brutto (słownie: …………………….. złotych), w tym wartość należnego podatku od towaru i usług (VAT), i ma charakter ryczałtowy.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie należności i koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku niezawarcia umowy z Wykonawcą robót, Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie względem Zamawiającego, w szczególności związane z ewentualnym poniesieniem przez Inwestora Zastępczego kosztów związanych z okresem przejściowym, tj. Etapem I. 

4. Rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Umowy będą następowały fakturami częściowymi i fakturą końcową.

5. Faktury będą wystawiane na Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Sienna 16, 30 -960 Kraków, NIP 676 20 22 960, REGON 000001100.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane Inwestorowi Zastępczemu w następujący sposób:

1) pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona po upływie pierwszego kwartału obowiązywania Umowy na roboty budowlane, a kwota na jaką zostanie wystawiona będzie stanowiła iloczyn wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 8 przez wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1;  

2) pozostałe faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz na kwartał, a wartości w nich ujęte będą stanowiły iloczyn wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 8, przez wartość, o której mowa w ust. 1, pomniejszone o wartości już wypłacone;
3) na wniosek Zamawiającego dopuszczalne jest wystawienie faktury częściowej częściej niż raz na kwartał, przy zachowaniu sposobu obliczania wartości w nich ujętych określonego w pkt 2;
4) faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych i uzyskaniu ostatecznych pozwoleń na użytkowanie całego budynku oraz po rozliczeniu końcowym robót budowlanych, a jej wysokość będzie odpowiadała różnicy wartości określonej w ust. 1 i sumy wartości już wypłaconych.

7. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego Inwestorowi Zastępczemu w ramach faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1. W przypadku przekroczenia tego limitu Zamawiający zwróci fakturę.

8. Stan zaawansowania robót w ujęciu procentowym (wskaźnik procentowy) będzie każdorazowo określony przez Inwestora Zastępczego w Protokołach częściowych wynikających z Umowy o roboty budowlane. Zamawiający – na potrzeby wypłaty wynagrodzenia – ma prawo korygować wskaźnik procentowy stanu zaawansowania robót, o którym mowa w zdaniu 1. Skorygowany przez Zamawiającego wskaźnik procentowy jest wiążący dla Stron. 

9. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

10. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury, zweryfikuje i zaakceptuje wskaźnik procentowy stanowiący podstawę do obliczenia wartości wykazanej na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. W przypadku braku akceptacji, o której mowa w ust. 10, Zamawiający zwróci fakturę. 

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 10.

13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

14. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

16. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób wynikający z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935).

17. Odsetki za opóźnioną płatność należne będą Wykonawcy za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

18. Płatność odsetek będzie dokonywana w złotych polskich na postawie noty odsetkowej wystawionej przez Wykonawcę.

19. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z zastrzeżeniem ust. 20 i 21. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

20. Postanowienia ust. 19 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej. Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie zrealizowany i środki zostaną zwrócone zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

21. Postanowienia ust. 19 i 20 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą oświadczenie/zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem:

a) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub,

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym.

§14.
Prawa autorskie

1. Inwestor Zastępczy, w ramach wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 13 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na poniższych polach eksploatacji:
1) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

2) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;

4) wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci;

5) upubliczniania utworów w formie elektronicznej;

6) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;

7) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów;

8) łączenie fragmentów z innymi utworami;

9) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich praw zależnych.

4. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca i czasu.

5. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych utworów a ich odbiorem bez zastrzeżeń, Inwestor Zastępczy zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2. W okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do nieprzeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie z utworów bez uprzedniej zgody Inwestora Zastępczego. 

6. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono utwory.

7. Inwestor Zastępczy oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich.

8. Inwestor Zastępczy jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.

9. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Inwestor Zastępczy, który zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§15.

Poufność informacji i konflikt interesów
1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do nieujawniania, w tym do nieudostępniania podmiotom trzecim (poza podmiotami, które uczestniczą w realizacji budowy nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu), uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy wszelkich informacji prawnie chronionych oraz tych, których utrata/udostępnienie lub ujawnienie podmiotom trzecim mogłoby spowodować szkodę materialną lub niematerialną dla Zamawiającego.

2. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie odnosi się do informacji, które są publicznie znane bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności oraz informacji ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

3. Inwestor Zastępczy może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innego podmiotu uprawionego na podstawie przepisów ustawy, udostępnić informacje, o których mowa w ust. 1,  w zakresie wskazanym w takim żądaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bez konieczności uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu z takim żądaniem przez określony podmiot. 

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich informacji, o których mowa w ust. 1, uzyskanych przez Inwestora Zastępczego w związku z realizacją Umowy.

5. W szczególności, Inwestor Zastępczy zobowiązuje się przestrzegać postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji stosowanej przez Zamawiającego.

6. Określone w niniejszym paragrafie zobowiązanie do zachowania poufności trwa także po ustaniu stosunku umownego.

7. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Konflikt interesów  w rozumieniu Umowy to sytuacja, w której, ze względu na powstanie w trakcie realizacji niniejszej Umowy związku o jakimkolwiek charakterze i źródle, pomiędzy Inwestorem Zastępczym a jakimkolwiek innym podmiotem, uniemożliwiającą realizację Umowy przez Inwestora Zastępczego w sposób rzetelny, bezstronny, obiektywny i zapewniający należyte zabezpieczenie interesu Zamawiającego. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Inwestora Zastępczego o dalszym toku postępowania. W przypadku zaniechania przez Inwestora Zastępczego dokonania powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 co najmniej dwukrotnie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy, zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 15)  Umowy, po uprzednim wezwaniu Inwestora Zastępczego do złożenia wyjaśnień. 
9. Inwestor Zastępczy przedstawia wyjaśnienia, o których mowa w ust. 8 w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego do złożenia wyjaśnień.
§16.

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie Pzp oraz w Kodeksie cywilnym.

2. Niezależnie od przypadków odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w razie nieuzyskania przez Zamawiającego lub cofnięcia środków finansowych przeznaczonych na finansowanie Inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby to się z niedokończeniem Inwestycji,

2) w razie nieprzystąpienia przez Inwestora Zastępczego do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

3) zajęcia majątku Inwestora Zastępczego przez organ do tego uprawniony,

4) jeżeli Inwestor Zastępczy bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje Przedmiotu Umowy pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego,

5) jeżeli Inwestor Zastępczy nie realizuje Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 21 dni, z wyłączeniem sytuacji powstałych na skutek okoliczności, o których mowa § 8 ust. 6 Umowy.

6) jeżeli Inwestor Zastępczy nie realizuje w należyty sposób Przedmiotu Umowy, w szczególności gdy jego działania lub dostarczone materiały, dokumenty w związku z realizacją Przedmiotu Umowy są niezgodne z obowiązującym prawem, fachową wiedzą lub godzą w słuszny interes Zamawiającego,

7) jeżeli Inwestor Zastępczy nie przedłożył Raportów Miesięcznych za co najmniej dwa miesiące lub  nie sporządził pisemnych wyjaśnień dotyczących Raportów Miesięcznych - na zasadach określonych w Umowie,

8) jeżeli Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez osoby, które nie posiadają do tego wymaganych uprawnień,

9) w razie niedopełnienia przez Inwestora Zastępczego obowiązków administratora danych osobowych, do których jest zobowiązany w ramach Umowy, co miało negatywne skutki dla Zamawiającego lub realizacji Inwestycji,

10) gdy nie doszło do wyłonienia Wykonawcy robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
11) w przypadku rozwiązania Umowy na roboty budowlane zawartej z Wykonawcą robót (niezależnie od przyczyny jej rozwiązania),

12) w przypadku niezapewnienia dodatkowych członków zespołu, o których mowa w § 9 ust. 8  Umowy, w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego zapotrzebowania,

13) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Inwestora Zastępczego polisy OC lub nowej polisy lub dokumentu stwierdzającego kontynuację ubezpieczenia - w terminach, o którym mowa w § 20 ust. 2 Umowy,
14) w przypadku niedostosowania się przez Inwestora Zastępczego dwukrotnie do poleceń Zamawiającego wydanych po zgłoszeniu konfliktu interesu,
15) w przypadku nieujawnienia przez Inwestora Zastępczego konfliktu interesów , o którym mowa § 15 ust. 8 Umowy, co najmniej dwukrotnie lub w przypadku niezłożenia przez Inwestora Zastępczego wyjaśnień w terminie wyznaczonym w § 15 ust. 10 Umowy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 2), pkt 5), pkt 7) oraz pkt 12-14), Zamawiający powinien wezwać Inwestora Zastępczego do zaniechania naruszeń, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strona uprawniona do odstąpienia może skorzystać z przysługującego jej uprawnienia w ciągu 30 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu. W pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji stanowiącej podstawę do odstąpienia.

4. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy także w przypadku, jeśli łączny okres zawieszenia, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy przekroczy 24 miesiące.
5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek na przyszłość, w konsekwencji powyższego żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od drugiej Strony w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

6. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do sporządzenia w terminie 15 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu Raportu Końcowego, zgodnie z wymogi opisanymi w załączniku nr 1 do Umowy.

8. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron także w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie jej postanowień.

§17.

Kary umowne

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych Inwestorowi Zastępczemu w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

1) z tytułu nieprzystąpienia do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 8 ust. 1 Umowy w wysokości 0,9% wynagrodzenia określonego w postanowieniu § 13 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień nierealizowania Przedmiotu Umowy,

2) w przypadku opóźniania w realizacji Inwestycji, (w stosunku do terminów określonych w Szczegółowym harmonogramie rzeczowo – finansowym Inwestycji) z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku opóźnienia w przekazaniu pozwolenia na użytkowanie kara wynosi 0,5% wartości brutto wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu do akceptacji zarysu Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego Inwestycji, o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy – 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, 

4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 Umowy,

5) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia OC lub jej aktualizacji w terminie wynikającym z Umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

6) za skierowanie  do pełnienia nadzoru inwestorskiego osób innych, niż wskazane w treści oferty, bez uprzedniej zgody Zamawiającego – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy za każde stwierdzone naruszenie, 

7) za naruszenie obowiązku poufności, w tym w szczególności naruszenie ochrony danych osobowych - w wysokości 2 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek,

8) za niepowiadomienie Zamawiającego o odbiorach robót w terminach przewidzianych w Umowie – w wysokości 2 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie,

9) za nieterminowe dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu albo poszczególnych elementów robót budowlanych stanowiących przedmiot odbioru określonych w Umowie na roboty budowlane - w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

10) za nieterminowe przystąpienie do odbioru końcowego robót lub nieterminowe dokonanie odbioru – w wysokości 3000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

11) za nieobecność każdego członka zespołu Inwestora Zastępczego w naradzie lub spotkaniu organizowanym przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót – w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecność, 

12) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność członka zespołu Inwestora Zastępczego na terenie budowy, pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego – w wysokości 1 000,00 zł za każdą taką nieobecność,

13) za nieterminowe sporządzanie dokumentów przez Inwestora Zastępczego, dla których przepisy prawa przewidują określone terminy - w wysokości 500,00 zł za każdy nieterminowo sporządzony dokument lub brak jego sporządzenia,

14) w przypadku nieobecności członka zespołu Inwestora Zastępczego podczas przeglądów organizowanych w okresie gwarancyjnym i w procedurze usuwania zaistniałych w tym okresie wad i usterek - w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieobecność, 

15) za niepoinformowanie Zamawiającego o zmianie podwykonawcy w terminie określonym w Umowie – w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

16) za realizowanie Przedmiotu Zamówienia przez podwykonawców, co do których nie ma zgody Zamawiającego, w o której mowa w § 18 ust. 5 Umowy – w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

17) za nie dokonanie zmiany podwykonawcy na wniosek Zamawiającego w terminie wynikającym z Umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

18) za każde naruszenie polegające na niezatrudnieniu osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności obejmuje wykonywanie pracy określonej w przepisie 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066 z późn. zm.) – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,
19) za nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę w przypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, jeżeli obowiązek ten pojawił się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w załączniku nr 1 do Umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

20) za udzielenie wywiadu lub przekazanie informacji na temat Inwestycji do mediów bez uprzedniej zgody Zamawiającego – wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie.

21) w przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków nieokreślonych powyżej, a obwarowanych terminem, Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia Inwestora Zastępczego, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

22) w przypadku nienależytego wypełnienia przez Inwestora Zastępczego któregokolwiek z obowiązków wskazanych w Umowie, a nieokreślonych powyżej – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,
23) w przypadku nieujawnienia przez Inwestora Zastępczego konfliktu interesów, o którym mowa § 15 ust. 8 Umowy lub w przypadku niedostosowania się przez Inwestora Zastępczego do poleceń Zamawiającego wydanych po zgłoszeniu konfliktu interesu -  w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą podlegać stosownemu łączeniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli dany przypadek wypełnia więcej niż jedną z przewidzianych przesłanek do naliczenia kary, zostanie naliczona kara na podstawie postanowienia przewidującego wyższą karę. Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia.

3. Kara jest należna Zamawiającemu bez uszczerbku dla wszystkich innych jego praw, w tym prawa domagania się realizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.
4. Potrącenie kar umownych następuje wedle wyboru Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź z wynagrodzenia Inwestora Zastępczego. 

5. Inwestor Zastępczy wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty należnego mu wynagrodzenia.

6. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

§18.

Podwykonawcy

1. Inwestor Zastępczy może powierzyć wykonanie Przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w złożonej przez niego ofercie.

2. Inwestor Zastępczy odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

3. Z tytułu realizacji umowy podwykonawczej z Inwestorem Zastępczym podwykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4. Inwestor Zastępczy ma obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie podwykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji Przedmiotu Zamówienia.

5. Do zawarcia przez Inwestora Zastępczego umowy z innymi niż wskazani w ofercie podwykonawcami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4 informuje Inwestora Zastępczego o wyrażeniu zgody na zmianę podwykonawcy lub o braku takiej zgody. Jeśli Zamawiający nie wyrazi swojego stanowiska w zakresie zmiany podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4, przyjmuje się, że Zamawiający wyraził zgodę na zmianę podwykonawcy.
6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Inwestora Zastępczego.

7. Umowa, o których mowa w ust. 5 oraz zgoda, o której mowa w ust. 6 powinny być zawarte/wyrażone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

8. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcami.

9. Zamawiający może złożyć do Inwestora Zastępczego wniosek o zmianę podwykonawcy, wówczas Inwestor Zastępczy jest zobowiązany takiej zmiany dokonać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

§19.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Inwestor Zastępczy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym  mowa w postanowieniu § 13 ust. 1 Umowy, tj. kwotę ………………. zł (słownie: ……………………… ) w formie ………………..

2. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 100 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia upływu okresu trwania gwarancji i rękojmi Wykonanych robót budowlanych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
§20.
Ubezpieczenie

1. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, członków zespołu, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe, rzeczowe, następstwa finansowe tych szkód oraz straty finansowe wyrządzone Zamawiającemu i innym osobom trzecim, powstałe na podstawie realizacji Umowy lub w związku z realizacją Umowy.

2. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji Umowy (także na Etapie IV) ważnej polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (polisa dedykowana wyłącznie dla niniejszego zamówienia, bezpośrednio związana z realizacją niniejszej Umowy) o wartości 1 000 000 zł brutto. Polisa powinna być przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu wygaśnięcia polisy, nową polisę lub dokument stwierdzający kontynuację ubezpieczenia.

3. W przypadku nieodnowienia polisy przez Inwestora Zastępczego w trakcie realizacji Umowy lub przedstawienia przez Inwestora Zastępczego polisy ubezpieczenia, której zakres nie będzie w należyty sposób zabezpiecza interesów Zamawiającego, Zamawiający może ubezpieczyć Inwestora Zastępczego na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującemu Inwestorowi Zastępczemu.

§21.
Zmiany Umowy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało korekcie według następujących zasad: 

1) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-); 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2020 poz. 2207 z późn. zm.); 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.); 

- zmianie może ulec Wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1) - 4) powyżej, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek, w którym wykaże, iż zmiana, o której mowa w pkt 1) – 4) ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu wykonania zamówienia, przedstawiając jego kalkulację wraz oświadczeniem o liczbie pracowników realizujących zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – wymiarze czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami kapitałowymi. Jeżeli wniosek i kalkulacja nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody. Ustalona korekta Wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt 1) – 4) powyżej. 

2. zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zakresu umowy, lub terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym terminów pośrednich wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian w tym także zmiany wynagrodzenia, może mieć miejsce w następujących okolicznościach:

1) w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne),

2) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji Umowy na roboty budowalne,

3) ograniczenia zakresu czynności wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w Dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; 

4) w przypadku wstrzymania robót budowlanych, 

5) w przypadku odmowy wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Inwestora Zastępczego,

6) realizacji Przedmiotu Umowy ze względu na opóźnienia w realizacji robót budowlanych,
7) opóźnień w realizacji Umowy na roboty budowlane w tym również opóźnienia spowodowanego koniecznością wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających w związku z realizacją tej umowy, a także z upadłością wykonawcy robót,

8) rozwiązania umowy na roboty budowlane,

9) zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia,

10) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, a także uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy,

11) z uwagi na wstrzymanie/przerwanie wykonania Inwestycji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian,

12) ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych,

13) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową dotyczącą niniejszego postępowania,

3. Możliwe są także 

1) zmiany osób odpowiedzialnych realizację Przedmiotu Umowy z zachowaniem zasad określonych w § 9 ust. 6 Umowy,

2) zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego, a w przypadku, kiedy z wnioskiem występuje Inwestor Zastępczy, to wówczas po uzyskaniu zgody Zamawiającego,
3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku, gdy wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, 
4) inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Zmiana terminu lub terminu dla poszczególnych czynności będzie skutkować jego wydłużeniem, o taki czas jaki trwały te okoliczności uniemożliwiające wykonywanie, a także inne okoliczności które takie wykonywanie umowy uniemożliwiały, a ich wystąpienie było bezpośrednim następstwem okoliczności o których mowa w ust 1 
5. Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmian w wykonywaniu umowy wprowadzonych ze względu na okoliczności, o których mowa w 2 będzie wymagała udowodnienia przez wykonawcę iż w związku z jej prowadzeniem ponosi wyższe koszty realizacji umowy i będzie dokonywana w oparciu o porównanie tych kosztów do sytuacji rynkowej poprzez rozeznanie rynkowe przeprowadzone przez Zamawiającego, co do wysokości tych kosztów
Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).

5) Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 22

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje Pana/Panią, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Archiwum Narodowe w Krakowie;
2) w strukturze Zamawiającego funkcjonuje adres e-mail: iod@ank.gov.pl Inspektora Ochrony Danych w Archiwum Narodowym w Krakowie udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum;

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej brakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail;

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Archiwum będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Zamawiający  nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 23.

Postanowienia końcowe

1. Inwestor Zastępczy nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

2. Inwestor Zastępczy bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie może udzielać wywiadów i przekazywać informacji dotyczących Inwestycji do mediów, pod rygorem nałożenia kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 20 Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, a załącznikiem nr 1, pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia Umowy.

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub w związku z wykonywaniem Umowy, podejmą negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje, o których mowa powyżej nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Inwestora Zastępczego i dwa dla Zamawiającego.

8. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej treść.

Zamawiający






Inwestor Zastępczy

Spis załączników:

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

2. Załącznik nr 2 – Oferta Inwestora Zastępczego;

3. Załącznik nr 3 – Procedura rozstrzygania sporów między Zamawiającym, Inwestorem Zastępczym i Generalnym Wykonawcą.
4. Załącznik nr Polityka Bezpieczeństwa Informacji

